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Oppgaveformulering 
Vår problemstilling er som følger: 

 

Hvor godt treffer Forsvaret på sine kostnadsestimater i investeringsprosjekter?  

 

Vi skal besvare denne problemstillingen ut ifra en analyse av kostnadene til et utvalg 

prosjekter. Vi skal bruke utvalget til å se på estimert kostnad (P(50)) opp imot faktisk 

forbrukte kostnader.   
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Sammendrag 
 

I Forsvaret investeres det for omtrent 12,1 milliarder kroner hvert år. I en tid med 

stort fokus på effektivisering og økonomisering rettes også fokuset mot 

investeringsprosjekter og de prosessene som hører til. Denne oppgaven er initiert av 

investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell (FMA/Inv), og dreier seg om 

treffsikkerheten til kostnads- og usikkerhetsanalysen i prosjekter. FMA ønsker at 

disse analysene gjøres grundig og at de gir Forsvaret forutsigbarhet i forhold til hva 

den endelige kostnaden blir. Problemstillingen for oppgaven er: 

 

Hvor godt treffer Forsvaret på sine kostnadsestimater i investeringsprosjekter?  

 

Vi har besvart oppgaven ved å se på estimert kostnad for etatens styringsmål opp 

imot faktisk kostnad. Styringsmålet er beregnet slik at det er 50% sannsynlig at et 

prosjekt vil treffe målet eller underforbruke, og kalles P(50). Vi har gjort en 

utvalgsundersøkelse med 110 prosjekter. Datagrunnlaget vi har benyttet er 

Forsvarets Investeringsdatabase (FID) og prosjektenes termineringsrapporter.  

 

Resultatet av analysen viser at vi ikke treffer som forventet ut ifra teorien. Det var 

hele 80% som underforbrukte i forhold til etatens styringsmål, og gjennomsnittlig 

avvik ble 11,17% i underforbruk. Utvalget hadde en venstreskjev kurve, med 

hovedtyngde nært opptil styringsmålet. 

 

Gjennom to korrelasjonsanalyser fant vi også at det ikke var sammenheng mellom 

prosjektenes størrelser (i kroner) og avviket fra styringsmålet. Samme resultat fikk vi 

når vi sjekket om det var sammenheng mellom oppstartstidspunktet for prosjektet og 

avviket fra styringsmålet.  

 

Konklusjonen på problemstillingen er at Forsvaret ikke treffer godt på sine 

kostnadsestimater i investeringsprosjekter. Veldig kort oppsummert er dette på 

bakgrunn av at 80% av prosjektene hadde et underforbruk i forhold til estimatet for 

etatens styringsmål.  
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Dersom våre resultater viser et korrekt bilde av virkeligheten tyder dette på at 

Forsvaret enten er dårlige på kostnads-og usikkerhetsanalyser eller kostnads- og 

usikkerhetsstyring. Dette kan medføre et eller flere av følgende forhold: 

 

1. Redusert ytelse 

2. Sløsing med midler 

3. Prosjekter som burde blitt gjennomført, blir ikke gjennomført fordi det ikke er 

tilgjengelige midler. 
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Begrepsforklaring 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 

I statsbudsjettet 2017 har regjeringen satt av om lag 12,1 milliarder kroner til 

materiellinvesteringer i Forsvaret. Det utgjør nærmere 24% av det totale 

forsvarsbudsjettet (Finansdepartementet, 2017). Forsvarets langtidsplan har et stort 

fokus på økonomisering, og et av områdene som skal effektiviseres og hvor 

gevinster skal realiseres er investeringsområdet (Stortingsprop. 2016, 111). Et av 

grepene som er gjort er etableringen av Forsvarsmateriell (FMA) i 2016 som er en 

egen etat i forsvarssektoren. FMA skal støtte Forsvarsdepartementet (FD) og 

Forsvaret i planleggingen av fremtidige nyanskaffelse av våpensystemer og materiell 

(Regjeringen, 2016). Hensikten med en egen materielletat er blant annet å oppnå 

kvalitetsforbedring og effektivisering av materiellinvesteringer, herunder selve 

investeringsprosessen (Stortingsprop. 2016, 87). 

  

Investeringsprosjekter er ofte omfattende og svært komplekse. Alle innehar et 

element av usikkerhet i større elle mindre grad. Usikkerheten knytter seg både til 

selve ytelsen, tidsforbruk og kostnader. Generelt er usikkerheten størst i starten av 

et prosjekt, og avtar etter hvert som man nærmer seg punktet for anskaffelse. For 

militært materiell spesielt er den teknologiske utviklingen svært rask, noe som bidrar 

til at kostnadene ved å utvikle og fremskaffe forsvarsmateriell øker mer enn den 

generelle prisveksten i samfunnet. Dette er med på å redusere forutsigbarheten og 

vanskeliggjør prognoser (Stortingsprop. 2016, 40). Allikevel er det nødvendig med 

usikkerhetsestimater så tidlig som mulig. Det vil si at man må identifisere og tallfeste 

den usikkerheten som ligger i prosjektet.  

 

For å sikre best mulig håndtering av usikkerhet skal alle prosjekter i Forsvaret følge 

prosedyrene for kostnads- og usikkerhetsanalyser som er innført gjennom 

styringsverktøyet - PRINSIX. Analysene legger grunnlag for kostnadsestimatene 

som igjen utgjør grunnlaget for de økonomiske rammebetingelsene for prosjektet. I 

denne oppgaven skal vi fokusere på styringsrammen til utførende etat. Denne 
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styringsrammen (P(50)) er beregnet slik at det skal være 50% sannsynlighet for at 

kostnaden for prosjektet vil være lik eller lavere denne rammen, og 50% 

sannsynlighet for at kostnaden for prosjektet overstiges. For investeringsprosjekter i 

Forsvaret er FMA utførende etat. Investeringsavdelingen i FMA (FMA/Inv) ønsket at 

vi skulle se nærmere på hvordan prosjektene egentlig treffer i forhold til 

styringsrammen.   

 

Problemstillingen vi skal forsøke å besvare i denne oppgaven er: 

 

Hvor godt treffer Forsvaret på sine kostnadsestimater i investeringsprosjekter? 

 

Vi skal besvare denne problemstillingen ut ifra en analyse av kostnadene til et utvalg 

prosjekter. Vi skal bruke utvalget til å se på estimert kostnad (P(50)) opp imot faktisk 

forbrukte kostnader.   

 

1.2 Mål 

 

Målet for denne oppgaven er å måle treffsikkerhet for kostnadsestimering. I tillegg er 

ambisjonen for undersøkelsen at den skal være representativ for alle 

investeringsprosjekter i Forsvaret.  

 

1.3 Avgrensninger og forutsetninger  
 

Vi har ikke som målsetning å kunne si noe om virkning- og årsaksforhold til avvikene 

i denne oppgaven.  

 

Oppgaven avgrenser seg mot prosjekter som ikke har en usikkerhetsavsetning, se 

figur 5. Disse omtales ofte som ”rammestyrte” eller ”design to cost”. I slike prosjekter 

er etatens styringsramme (P(50)) også prosjektets øvre finansielle tak. De forholder 

seg dermed kun til en kostnadsramme og anskaffer ytelsen til "taket er nådd". Denne 

type prosjekter anser vi som uinteressante ettersom P(50) ikke benyttes slik det er 

ment, altså som et 50/50-estimat. 
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Oppgaven svarer ikke på hvordan prosjektene treffer på øvrige prosjektøkonomiske 

rammer, for eksempel P(85), se figur 5.  

 

Med investeringsprosjekter i denne oppgaven menes alle prosjekter som følger 

PRINSIX sin modell for prosjektstyring og som registreres i FID.  

 

2 Metode 

 

Vi vil starte med å redegjøre for oppgavens datagrunnlag. Deretter vil vi beskrive 

hvilket forskningsdesign og metode som er anvendt, samt hvordan det har påvirket 

oppgavens validitet og reliabilitet.  

 

2.1 Informanter 

Denne oppgaven er som nevnt initiert av FMA/Inv. Vi har vært i forbindelse med flere 

personer tilknyttet avdelingen. I oppstartsfasen bidro de til forståelse om emnet og 

oppgavens utforming. De har også fremskaffet data, og forklart oss hvordan 

databasene fungerer.  

 

Informantene er: 

• Kommandørkaptein Petter Eik-Andresen 

• Orlogskaptein Carl-Fredrik Røøk 

• Major Noralv Holm 

 

2.2 Sekundærdata 

Oppgaven baserer seg på sekundærdata. Det vil si data som allerede eksisterer og 

er lagret (Jacobsen 2005, 137). Dataen vi har benyttet fremkommer av dokumenter 

som vi har valgt å dele inn i to grupper:  
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1. Forsvarets Investerings Database (FID) - Vedlegg E 

FID er en database hvor all data om prosjekter blir lagret. Databasen er felles for 

hele Forvaret, og inneholder dermed prosjekter fra alle forsvarsgrener og 

fellesavdelinger. I FID finnes det mange ulike programmer. Dataen som er benyttet i 

denne oppgaven er hentet fra Artemis 7 (A7). A7 er et porteføljestyringsverktøy for 

investeringsdata. Her lagres grunndata, rammer, tildelinger og historikk (Forsvaret A, 

2016). Ettersom vi ikke har tilgang til FID ble vi tilsendt en rapport fra A7 med 

relevante data for oppgaven, se vedlegg E. Rapporten er fremskaffet og tilsendt av 

FMA/Inv. 

 

Tallene i FID benyttes av både Forsvaret og FD. Videre er det kun prosjektledere og 

FD som har registreringstilgang, kompetent personell med nær kjennskap til 

prosjektene. Både formålet ved å ha en slik database, og hensynet til hvem som 

samler inn tallene, er med på å gi databasen god kvalitet og høy pålitelighet. 

Påliteligheten styrkes av at FID skal oppdateres kontinuerlig og minst en gang i 

måneden (Forsvaret A, 2016). Det er allikevel viktig å være klar over at tallene som 

hentes fra prosjektene og føres i FID kan bli feilført. Det kan skyldes tekniske feil, 

men antagelig er menneskelig svikt den største risikoen. Risikoen for feil svekker 

datagrunnlagets reliabilitet. 

 

2. Prosjektdokumenter – Vedlegg F 

Vi har benyttet termineringsrapportene til prosjektene. Termineringsrapporten er et 

dokument som skrives når prosjektet skal avsluttes. De skal følge PRINSIX sin mal 

som angir hva som skal være med. Hovedinnholdet i rapporten skal fokusere på 

prosjektets leveranser og økonomi. Det er normalt prosjektleder (PL) som har 

ansvaret for termineringsrapporten, og vedkommende skal skrive denne fortløpende. 

Termineringsrapporten er skrevet for prosjekteier (PE). Rapporten er altså skrevet av 

en person med kompetanse og nærhet til prosjektet, og som et formelt, delvis 

offentlig, dokument. Dette styrker dokumentets pålitelighet. Samtidig kan det også 

her forekomme feilføringer. Spesielt høy er muligheten for at innholdet i 

termineringsrapporten blir feil hvis PL ikke skriver den fortløpende. Hvor mye arbeid 

PL har nedlagt, og når dette er gjort vil ikke fremgå av rapporten. Dette svekker 

termineringsrapportenes reliabilitet. 



	 	

	 16	

 

Som nevnt er termineringsrapportene delvis offentlige. Rapportene har vi hentet fra 

Doculive, Forsvarets arkiveringsdatabase. Graderingen på dokumentene varierer og 

kan medføre at vi ikke får tilgang til enkelte rapporter.    

 

2.3 Undersøkelsen 

Vi har valgt en deduktiv fremgangsmåte for datainnsamling. Denne strategien 

innebærer at man tar utgangspunkt i en teori for deretter å sjekke om dette stemmer 

med virkeligheten (Jacobsen 2005, 28). Vi mener denne fremgangsmåten passer 

godt for undersøkelsen ettersom det eksisterer faste metoder for kostnadsestimering 

og kostnadsstyring for prosjekter i Forsvaret. Denne teorien, som det redegjøres for i 

del 3, sier hvordan prosjektene er ment å treffe i forhold til estimert kostnad. Vi skal i 

denne oppgaven se hvorvidt dette stemmer med virkeligheten.  

 

2.3.1 Ekstensivt undersøkelsesdesign - Kvantitativ metode 

Problemstillingen kan i utgangspunktet besvares med ulike metoder og design. I FID 

fremkommer et prosjekts mange uavhengige variabler. Etter forespørsel fra FMA/Inv 

vil vi i denne oppgaven måle treffsikkerheten ut ifra to av variablene, for deretter å 

analysere resultatene gjennom statistiske metoder. Variablene er estimert kostnad 

P(50) og faktisk kostnad. Vi har altså to konkrete variabler, men mange enheter 

(prosjekter) som skal undersøkes. På bakgrunn av dette har vi valgt en kvantitativ 

undersøkelsesmetode med et ekstensivt undersøkelsesdesign.  

 

2.3.2 Populasjonen 
Populasjonen (og dermed utvalget) er hentet fra FID. Databasen ble innført i år 

2000, noe som medfører at populasjonen begrenser seg til å være prosjekter som 

enten pågikk eller ble terminert dette året.  

 

Variablene legger grunnlaget for populasjonen. For å sortere ut prosjektene i 

populasjonen måtte vi benytte to kriterier. Det første er at de er terminert etter 

anskaffelse. Dette er en forutsetning for at det finnes en faktisk kostnad. Det andre 
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er at prosjektene har en usikkerhetsavsetning (UA). Dette kriteriet er viktig for at 

P(50)-estimatet i realiteten er et 50/50-estimat. Dette vil fremgå av teorien i del 3, se 

eventuelt også figur 5. 

 

Populasjonen er definert ved å legge inn kriteriene i FID, men dette medførte noen 

utfordringer. En utdypning: 

 

1. Kriteria nr 1: Terminerte etter anskaffelse.  

Terminering betyr at de formelt er avsluttet. Dette er en forutsetning for å kunne 

fremskaffe de faktiske kostnadene som er påløpt i prosjektet. På den andre siden 

kan prosjekter være terminert før det i det hele tatt har påløpt noen kostnader. Når vi 

sorterer etter terminerte prosjekter i FID vil vi få med de prosjektene som ikke har 

levert ytelse, dette er de som har tilnærmet 0,- i påløpte kostnader.  I denne 

oppgaven skal svare på hvor godt Forsvaret treffer på estimatene, disse er da ikke 

interessante ettersom de ikke gjør bruk av estimatet. Videre vil disse prosjektene ha 

så store avvik at det kan føre til skjevhet i analysen, og er således en trussel mot 

oppgavens validitet (Jacobsen 2005, 353). 

 

2. Kriteria nr 2: Har usikkerhetsavsetning 

Det er mulig å sortere etter dette kriteriet i FID, men det viste seg at det var flere 

prosjekter som hadde mangelfull registrering. FMA/Inv bekreftet at det var flere 

prosjekter som var ført med 0,- i UA som egentlig hadde UA. 

 

Totalt utgjorde alle terminerte prosjekter 613 stykk. Medberegnet i dette tallet er 

eventuelle prosjekter som er terminert før anskaffelse. I tillegg til dette kjenner vi ikke 

antallet på hvor mange prosjekter som i realiteten har en UA. Vi har derfor ikke et 

eksakt antall prosjekter i populasjonen, maksimalt 613 og tallet er høyst sannsynlig 

lavere. Med hensyn til oppgavens omfang hadde vi ikke anledning til å undersøke 

hvilke prosjekter som ikke skulle vært en del av populasjonen. Dette svekker 

undersøkelsens pålitelighet.   
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2.3.3 Utvalget 
Med hensyn til oppgavens omfang har vi måttet gjøre et utvalg av prosjekter fra 

populasjonen på 613, såkalt utvalgsundersøkelse. Hensikten med et utvalg er at 

man skal kunne generalisere funnene til å gjelde hele populasjonen. For at vi skal ha 

et representativt utvalg er det viktig at utvalget består av prosjekter fra alle 

forsvarsgrener og fellesavdelinger. For at funnene skal kunne la seg generalisere må 

utvalget plukkes ut tilfeldig, samt være av en viss størrelsesorden (Jacobsen 2005, 

284).  

 

Utvalget ble hentet ut fra populasjonen i FID etter objektive kriterier. Etter veiledning 

fra FMA/Inv ble dette gjort gjennom å velge ut de prosjektene som hadde registrert 

usikkerhetsavsetning (UA) i FID. Totalt var dette 129 prosjekter. På denne måten er 

vi sikre på at prosjektene i utvalget har en styringsramme for etaten som er et 50/50 

estimat for prosjektet. Dette styrker undersøkelsens validitet. Da vi ikke hadde 

tilgang til 6 av de 129 prosjektene ble det reelle utvalget som er benyttet i 

undersøkelsen 123 prosjekter.  

 

Ettersom utvalget er gjort etter kriterier, og ikke rent tilfeldig innebærer det at vi ikke 

automatisk kan generalisere til populasjonen. Vi kan ikke vite hvorfor enkelte 

prosjekter var registrert med UA, mens andre ikke var det. Hvis dette for eksempel er 

knyttet til prosjektets omfang, innebærer det at utvalget ikke er representativt. Det er 

også mulig at det er tilfeldig hvorvidt prosjektene er registrert med UA eller ikke. På 

den andre siden styrker det utvalgets representativitet at det består av over 100 

enheter (Jacobsen 2005, 291). 

 

Utvalgetskriteriene medførte en tilfeldig fordeling i forhold til tilhørighet. Prosjektene i 

utvalget fordelte seg slik: 28 fra Hæren, 26 fra Cyberforsvaret, 25 fra Sjøforsvaret, 18 

fra Luftforsvaret, 15 fra Forsvarets Logistikkorganisasjon og 11 fra andre 

fellesavdelinger. Vi anser dette som en god fordeling, uten stor overvekt av 

representasjon fra enkelte grener. Dette styrker utvalgets representativitet.   
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3 Teori og styringsverktøy 

 

I denne delen vil vi presentere PRINSIX (Prosjektbasert Informasjonssystem med 

EDB-del basert på Unix-plattform) med hovedfokus på usikkerhetsanalyser og 

usikkerhetsstyring, samt redegjøre for relevant teori. PRINSIX er ikke å anse som 

teori, men ettersom det spiller en viktig rolle for oppgavens kontekst mener vi det bør 

presenteres her. 

 

Vi vil begynne overordet, for deretter å gå i dybden på teorien bak 

kostnadsestimering, herunder et spesielt fokus på styringsrammen for etaten, P(50). 

Til slutt redegjør vi for relevant sannsynlighets- og statistikkteori som er benyttet i 

oppgavens analyse. 

 

3.1 PRINSIX som verktøy  

PRINSIX er bygget på PMI, The Project Management Institute, Inc, som er en 

sammenfatning av kunnskap innenfor prosjektstyringsfaget og er en samling av 

tradisjonell praksis som er utbredt innenfor prosjektstyring, samt publiserte og 

upubliserte artikler. 

 

PMI definerer prosjekter slik:  

"A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, 

or result" (PMI 2004, 5). 

 

Prosjekter kjennetegnes ved at de er tidsavgrenset og at det dreier seg om en unik 

oppgave som er knyttet til endring eller nyutvikling. Prosjekter er også 

kostnadsavgrenset, og styres etter klare mål. I denne oppgaven dreier det seg om 

investeringsprosjekter. 

  

PRINSIX er Forsvarets rammeverk for styring av prosjekter. Det er et detaljert 

rammeverk som standardiserer prosessene for investeringsprosjekt i 

Forsvarssektoren. Rammeverket beskriver hvilke roller de ulike interessentene har i 

de ulike fasene av prosessen, krav til dokumentasjon, samt hvilke beslutninger som 
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må tas på de ulike stegene i prosessen. PRINSIX skal sikre en enhetlig og helhetlig 

gjennomføring av investeringsprosjektene på tvers av sektoren (Forsvaret A, 2017). 

 

PRINSIX har i sin prosjektmodell delt prosjektperioden inn i fem faser som til 

sammen utgjør hele gjennomføringsprosessen for prosjektet:  

 

• Idéfase 

• Konseptfase 

• Definisjonsfase 

• Anskaffelsesfase 

• Overføring til drift  

 

Vi vil ikke gå nærmere inn på den enkelte fase, da dette er overordnet og ikke 

nødvendig for å svare på problemstillingen. Figur 1 viser fasene, med input i de øvre 

boksene, og output i de nedre. Output er det som prosjektgruppen skal produsere 

etter gitte PRINSIX-maler.  

	

Figur 1: Oversiktsbilde PRINSIX. 

Kilde: https://forsvaret.no/prinsix/prinsix-på-1-2-3 
 

	

	



	 	

	 21	

3.1.1 Prosjektstyring og usikkerhet  
 

Prosjekter styres etter samfunns-, effekt- og resultatmål. I denne oppgaven skal vi 

fokusere på resultatmålene som er de målene prosjektorganisasjonen skal styre 

mot, og som skal være oppnådd ved realiseringen av prosjektet. Resultatmålene 

inneholder styringsmål for tid, kvalitet/ytelse og kostnad, og skal være angitt med 

konkrete måltall (Forsvaret B, 2016).  

 

	

Figur 2: Prosjekttrekanten 
 

Prosjekttrekanten illustrerer at styringsparameterne henger tett sammen og påvirker 

hverandre i stor grad. Er for eksempel kravet til ytelse høyt må man belage seg på 

høye kostnader, og antagelig lengre tid. Et annet tilfelle er prosjekter som krever 

forskning og utvikling. Det vil kunne øke prosjekttiden som igjen vil påvirke 

kostnaden.  

 

Styringsparameterne inneholder alle et element av usikkerhet. I PRINSIX er 

usikkerhet og usikkerhetsstyring et eget kunnskapsområde. Et kunnskapsområde er 

noe som er grunnleggende viktig gjennom hele gjennomføringsprosessen for 

prosjektet, altså alle fem fasene (Forsvaret B, 2017).  
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3.1.2 Usikkerhetsanalyse 
 

Usikkerhet defineres som:  

Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjon som er nødvendig 

for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon. Usikkerhet 

påvirker mål og rammer i prosjekter. Prosjektets totale usikkerhet er summen 

av alle usikkerhetselementer (Forsvaret 2008, 10) 

 

Usikkerhetsanalyse er en viktig forutsetning for å kunne estimere kostnader. 

Usikkerhet består både av risiko og muligheter. Med andre ord, prosjektusikkerhet 

består av både positive og negative konsekvenser for prosjektets tid, ytelse og 

kostnad. Det er viktig å kunne identifisere usikkerheten slik at det er mulig å 

iverksette tiltak for å kunne påvirke den for prosjektets beste. Usikkerhetsanalysen 

består av å identifisere usikkerhet, analysere og fastsette sannsynlighet og 

konsekvens. Når usikkerheten er identifisert må den evalueres og håndteres 

(Forsvaret 2008, 10).  

 

 

Usikkerhetsstyring er noe som skjer i alle faser av prosjektet. Det skal være en 

dynamisk og iterativ prosess. Jo tidligere en usikkerhetsfaktor er identifisert, jo 

tidligere kan man ta den med i beregningen og gjøre tiltak. 

 

   

	

Figur 3: Trinnene i usikkerhetsprosessen i PRINSIX 
https://forsvaret.no/prinsix/kunnskapsomrader/Usikkerhetsstyring/usikkerhetsprosess

en  

 

Usikkerheten vil være størst i startfasen av et prosjekt og vil reduseres etter hvert 

som mer informasjon blir kjent. Kostnaden for å iverksette tiltak vil også være lavest 

jo tidligere tiltakene iverksettes. Etter hvert som prosjektet skrider frem vil tiltakene 
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ofte generere merarbeid, at arbeid må gjøres om igjen eller at aktiviteter blir 

forstyrret (Forsvaret 2008, 36). Dette er illustrert i figuren nedenfor.  

 

 

	

Figur 4: Usikkerhet i prosjektets faser.	

(Forsvaret 2008,36) 

 
3.1.3 Økonomiske rammebetingelser 
  
En definisjon av kostnadsestimering i prosjekter: 

 

Estimating schedule activity costs involves developing an approximation of the 

costs of the resources needed to complete each schedule activity. In 

approximating costs, the estimator considers the possible causes of variation 

of the cost estimates, including risks (PMI 2002, 161). 

 

Slik det fremgår av definisjonen skal det gjøres estimater for både kostnader og 

usikkerhet. For prosjekter i Forsvaret skal kostnads- og usikkerhetsanalysen (KUA) 

følge PRINSIX sin metode. På bakgrunn av denne settes de økonomiske rammene 

for prosjektet. KUA-malen som skal følges er et vedlegg til fremskaffelsesløsningen 

(FL) som skal produseres i definisjonsfasen. Vi skal nå presentere denne stegvis. 
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Kostnads- og usikkerhetsestimering  

  

Første steg for KUA er å lage en grunnkalkyle. Grunnkalkylen er den 

deterministiske summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete 

kalkyleelementer (kostnadsposter) på analysetidspunktet. Denne kalkylen kan lages 

på bakgrunn av informasjon fra leverandører eller ved hjelp av beregninger fra 

tilsvarende prosjekter som er gjennomført. Gode måltall er fremdeles vanskelig å 

finne ettersom et hvert prosjekt er unikt (Forsvaret, 2013).   

 

Neste steg blir å ta høyde for usikkerheten knyttet til aktiviteter som ikke er kartlagt. 

Dette gjøres gjennom kostnadselementet "uspesifisert" (tidligere kalt "uspesifisert 

usikkerhet") som skal ivareta forhold som man erfaringsmessig vet vil oppstå, men 

som det ikke er grunnlag for å stipulere så tidlig i prosessen. Den uspesifiserte 

andelen kan eksempelvis være anslått til X% av grunnkalkylen (Forsvaret, 2013). 

 

Grunnkalkylen og uspesifisert danner det som kalles basiskostnad. Denne 

sammensetningen er nødvendig for å gi prosjektet den nødvendige handlefriheten. 

(Forsvaret, 2013). 

 

Neste kostnadselement er "forventet tillegg". Forventet tillegg er kostnadsbidraget 

som skal kunne utløses dersom de usikkerhetshendelser man selv har definert i 

KUAen inntreffer. Forutsetningene kan både være muligheter og risiko, og dermed 

medføre besparelser eller økte kostnader. Forventet tillegg disponeres av utførende 

etat og ligger ikke under PL sin myndighet (Forsvaret, 2013).    

 

Grunnkalkyle, uspesifisert og forventet tillegg utgjør det som kalles Forventet 
kostnad. Forventet kostnad er styringsramme for utførende etat og kalles P(50). 

P(50)-navnet kommer av at det er den kumulative sannsynlighetsfordelingen som gir 

50% sannsynlighet for at kostnaden for prosjektet vil være lik eller lavere (Forsvaret, 

2013).  

 

Usikkerhetsavsetning (UA) etableres for å oppnå ønsket sikkerhet mot 

overskridelse av forventet kostnad. Det forventes ikke at denne posten brukes i 
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prosjektet. UA disponeres av FD på strategisk nivå, og utførende etat må søke om 

tilgang etter behov i samsvar med forhåndsdefinerte kriterier/retningslinjer 

(Forsvaret, 2013).  

 

Kostnadsrammen utgjør det maksimale beløpet som kan belastes prosjektet. 

Kostnadsramme (P85) = (P(50) + UA). Dette er et altså et 85/15 estimat som legges 

til grunn for fastsettelse av prosjektets kostnadsramme. Også dette er en kumulativ 

sannsynlighetsfordeling som vil si at det er 85% sannsynlighet for at kostnaden vil 

være lik eller lavere (Forsvaret, 2013). 

 

UA kan også inneholde reduksjon og forenklinger (Forsvaret, 2013), men dette vil vi 

ikke gå nærmere inn på da det ikke er relevant for oppgaven.  

 

	

Figur 5: Kostnadsramme for prosjekt.  

Kilde: illustrasjonen er utarbeidet av FMA og tilsendt på mail. 
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De vertikale pilene i Figur 5 illustrer at PL sitt styringsmål kan legges mellom 

grunnkalkyle og P(50).  

 
3.2 Sannsynlighetsteori 
 

3.2.1 Kumulativ sannsynlighetsfordeling  
	

Kumulativ sannsynlighetsfordeling F(X) viser sannsynligheten for at en stokastisk 

variabel X er mindre enn den gitte x-verdien, P(X<x)=F(X) (Meen 2014, 114). 

  

3.2.2 Normalfordeling 
	

Normalfordeling er en teoretisk fordeling for stokastiske variabler hvor verdiene er 

kontinuerlig fra -∞ til +∞. I en normalfordeling sier teorien at hovedtyngden av 

sannsynligheten vil ligge rundt forventningsverdien. Dette er best beskrevet ved en 

Gausskurve, vist i figur 6. Sannsynligheter av typen P(a<x<b) er gitt som areal under 

Gausskurven mellom verdiene x=a og x=b (Meen 2014, 112).  

 

I tilfeller hvor man samler inn en stor mengde observasjoner vil det ofte vise seg 

empirisk at normalfordeling kan benyttes i forbindelse med gjennomsnittet av 

observasjonene, også kalt sentralgrenseteoremet (Meen 2014, 100).    

 

Forventningsverdien er gjennomsnittlig verdi for alle enhetene og har symbol µ. 

Tilhørende til forventningsverdien finner vi et standardavvik. Standardavviket har 

symbol s. Både forventningsverdi og standardavvik er illustrert i figur 6. I henhold til 

teorien vil 68% av fordelingen ligge mellom intervallet µ+/-s (Meen 2014, 117). Dette 

er illustrert i mørkeblått i figur 6.  
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Figur 6: Normalfordelingskurve også kalt Gausskurve. 
 Kilde: http://ndla.no/nb/node/118878?fag=98366 

 

3.2.3 Korrelasjon  
	

Korrelasjon er et mål på lineærsamvariasjon. En korrelasjonskoeffisient brukes for å 

undersøke om to variabler "varierer i takt". Hvis vi vet verdien av den ene variabelen 

kan vi også si noe om verdien for den andre variabelen for samme enhet (Hansson 

2013, 20).  

 

Korrelasjon måles i det som kalles korrelasjonskoeffisienter og vil alltid ligge mellom 

–1 til +1. Jo nærmere korrelasjonskoeffisienten ligger 0, jo mindre samvariasjon 

finnes det. Positiv korrelasjon betyr at en økning i den ene variabelen 

gjennomgående fører til en økning i den andre variabelen. For positiv korrelasjon vil 

korrelasjonskoeffisienten ligge mellom 0 og 1. Negativ korrelasjon betyr at en økning 

i den ene variabelen gjennomgående fører til en reduksjon av den andre variabelen. 

For negativ korrelasjon vil korrelasjonskoeffisienten ligge mellom –1 og 0 (Meen 

2014, 199).  
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For å se om det er en signifikant sammenheng mellom de to variablene kan vi 

gjennomføre en test ved å finne p-verdi for korrelasjonskoeffisienten. Jo nærmere 

den er 0, jo mer signifikant er samvariasjonen mellom de to variablene. For å finne p-

verdien må vi regne ut en testobservator. Det er vanlig å si at p-verdien må være 

mindre enn 0,05 eller 5% for at sammenhengen er signifikant (Meen 2014, 199).  

 

Selv om vi finner at det foreligger en signifikant sammenheng mellom de to 

variablene, vil det ikke dermed si at det foreligger kausalitet, altså at en variabel 

forårsaker en annen. Korrelasjonen kan også skyldes andre bakenforliggende 

årsaker eller samvariasjoner (Hansson 2013, 20). 

 

Formler for utregning av korrelasjon fremgår av vedlegg C. 

 

 

4 Analyse 

 

4.1 Tallgrunnlag 

For å svare på oppgavens problemstilling har vi benyttet estimert kostnad P(50) og 

faktisk kostnad. Utgangspunktet vårt var, etter veiledning fra FMA/Inv, at tallene 

kunne trekkes ut fra FID (vedlegg E), men at det mest korrekte tallet for faktisk 

kostnad er det som fremgår av det enkelte prosjekts termineringsrapport.  

 

I tillegg har de fleste prosjektene gått over flere år. Dette stiller krav til 

nåverdijustering av alle beløp, slik at de er justert til samme prisdato og kan 

sammenlignes. Tallene i FID og i termineringsrapportene skal i utgangspunktet ha 

blitt nåverdijustert (Forsvaret, 2015). For vår undersøkelse er det kritisk at dette har 

blitt gjort ettersom at det først er når vi har begge tallene, P (50) og faktisk kostnad, 

nåverdijustert til det samme året, vi får et korrekt bilde av forholdet mellom disse.   
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For å få et best mulig tallgrunnlag valgte vi derfor å kryssjekke alle tallene, både 

P(50) og faktisk kostnad, i FID opp mot termineringsrapportene. For nåverdijustering 

av tall har vi benyttet verktøy for nåverdijustering tilsendt fra FMA/Inv, se vedlegg B. 

 

I 76 av prosjektene stemte tallene overens, eller det var åpenbart hvilke tall som var 

riktig. Et typisk eksempel var der FID viste faktisk påløpte kostnader på 0,- selv om 

det fremgikk av termineringsrapporten at ytelsen var levert og med en oppgitt 

kostnad. 

 

Der hvor det ikke var opplagt hvilket tall som stemte var vår eneste mulighet for å 

finne det ut å nåverdijustere tallene i termineringsrapporten. I motsetning til utdraget 

fra FID, var tallene her oppgitt med dato. På tross av at tallene skulle ha blitt 

nåverdijustert så vi 23 eksempler på at dette åpenbart ikke var gjort. Dette oppdaget 

vi når vi nåverdijusterte tallene i termineringsrapportene og fikk tall som stemte 

overens med FID.  

 

I 30 prosjekter var tallene ulike både før og etter vi nåverdijusterte tallene fra 

termineringsrapporten. I disse tilfellene har vi brukt tallene fra termineringsrapporten. 

Dette valget ble tatt på bakgrunn av anbefaling fra FMA/Inv. I de tilfellene vi ikke 

hadde tilgang på termineringsrapporten måtte vi belage oss på tallene fra FID. 

 

Vår erfaring etter å ha gjennomgått tallene er at man ikke er konsekvent i føring av 

termineringsrapport og i FID. Usikkerheten som dette medfører svekker 

påliteligheten til datagrunnlaget og dermed oppgavens validitet. 

 

4.2 Er P(50) et 50/50-estimat?  

For å sjekke om P(50) virkelig er et 50/50-estimat har vi sett på hvor stor andel av 

prosjektene som har et underforbruk, opp mot hvor stor andel av prosjektene som 

har et overforbruk. 

 

Vi forventer at det vil være spredning av de 123 prosjektene vi har analysert, hvor ca 

halvparten av prosjektene skal overstige styringsmålet, mens halvparten av 

prosjektene er forventet å ha et underforbruk. Spredningen dreier seg altså kun om 
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hvilken side av P(50) man treffer, og forholder seg således likegyldig til avvikets 

størrelse. Vi vil allikevel legge til at vi også har en forventning om at kostnadene til 

prosjektene vil ligge rundt P(50), enten på undersiden eller oversiden. Denne 

forventningen er etablert på bakgrunn av at vi har et felles styringssystem for å 

håndtere usikkerhet. Prosjektledere og medarbeidere skal ha kunnskap om 

kostnadsestimering og kunne bruke tilgjengelig verktøy. God kompetanse på 

usikkerhetsanalyser bør resultere i mindre avvik. 

 

For å se på spredningen rundt P(50) har vi analysert kostnadene for hvert prosjekt i 

utvalget. Ettersom prosjektene har svært ulikt omfang vil ikke avvik i kroner være 

sammenlignbart. Dette er grunnen til at vi har regnet avviket i prosent. I denne 

oppgaven har vi regnet slik at de prosjektene som har et underforbruk i forhold til 

P(50) har et minus %-vis avvik. De prosjektene som har oversteget P(50) har et 

positivt %-vis avvik. De prosjektene som har truffet P(50) har 0% avvik.    

 

 

Tabell 1: Eksempel på utregning av avvik. 

Prosjekt P50 Faktisk 
kostnad 

Avvik %-vis avvik 

P57 10 726 891 9 730 767 996 124 -9,29 % 

  

 

Utregning:  

P(50) - Faktisk kostnad = avvik 
10 726 891 – 9 730 767 = 996 124  

 

- (Avvik/P(50)) = %-vis avvik  

-(996 124 / 9 730 767) = -9,29% 

 

For å fremstille resultatene av utregningene på en enkel og oversiktlig måte har vi 

valgt å samle avvikene i intervaller på 5 %. Hvert intervall representerer da en 

stokastisk variabel. Dette har vi gjort for at det skal være lettere å visuelt se 

sannsynlighetstettheten for avvikene. Tabellen nedenfor viser hvor mange prosjekter 
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som ligger innenfor hvert intervall. For eksempel er det 35 prosjekter som ligger i 

intervallet -5% til 0. 

 

Tabell 2: Gruppert %-vis avvik med intervall på 5%. 

 

  

%-vis 
intervall 

Antall 
prosjekter 

(-100, -95) 6 

(-95, -90) 2 

(-90, -85) 1 

(-85, -80) 0 

(-80, -75) 2 

(-75, -70) 2 

(-70, -65) 1 

(-65, -60) 1 

(-60, -55) 2 

(-55, -50) 1 

(-50, -45) 1 

(-45, -40) 0 

(-40, -35) 8 

(-35, -30) 2 

(-30, -25) 5 

(-25, -20) 7 

(-20, -15) 6 

(-15, -10) 8 

(-10, -5) 12 

(-5, 0) 35 

(0, 5) 13 

(5, 10) 2 

(10, 15) 2 

(15, 20) 3 

(20, 25) 0 

(25, 30) 1 

 
Totalt 

 
123 
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Tabell 2 viser at det er stor spredning i avvikene, fra maksimalt underforbruk på -

99,89%, til et maksimalt overforbruk på 27,15%.  

 

Hovedtyngden av prosjektene ligger rundt 0% avvik, dette var noe vi forventet. Det 

som derimot ikke er forventet er hvor mange som ligger med et underforbruk på mer 

85%. Det vil si at de kun har brukt 15% eller mindre av P(50). Dette er 

oppsiktsvekkende lite og det er grunn til å tro at det ikke bare er svake 

usikkerhetsanalyser som er årsaken. Vi mistenker at prosjekter som har et så stort 

avvik ikke har levert stort i ytelse, altså at de er terminert før anskaffelse. Vi valgte 

derfor å gå inn på hvert enkelt av disse prosjektene for å se hva som skyldtes de 

store avvikene. Vi sjekket dermed alle prosjektene som lå med et avvik fra –100% til 

-85%, altså 9 prosjekter.  

 

Resultat:   

 

Tabell 3: Årsak for %-avvik –85% til –100%. 

Årsak Antall 
Terminert før anskaffelse 5 

Overført til annet prosjekt 3 

Ikke tilgang til rapport 1 

 Totalt prosjekter med avvik over -85% 9 
 

Tabell 3 illustrerer at disse prosjektene enten har blitt terminert før det er 

gjennomført noe anskaffelse, eller fordi de har blitt overført til et annet prosjekt. Når 

et prosjekt overføres til et annet er dette en formell organisatorisk aktivitet som ligger 

utenfor prosjektets kontroll. Begge kategoriene er prosjekter som er terminert før 

anskaffelse, og skal derfor ikke være en del av utvalget. Ett av prosjektene har vi 

ikke fått undersøkt da vi ikke har hatt tilgang til termineringsrapporten. Det er naturlig 

å anta at avviket for dette prosjektet skyldes tilsvarende forhold som de øvrige og vi 

har derfor valgt å se bort fra dette prosjektet også. 

   

Vi ønsker et utvalg som er representativt og vi vil derfor utelukke alle prosjekter som 

er med på å forurense resultatene. Ettersom resultatet fra undersøkelsen av de 



	 	

	 33	

prosjektene som lå mellom –85% og –95% entydig viste at disse var terminert før 

anskaffelsen, valgte vi å utvide denne undersøkelsen betraktelig. Vi gikk derfor inn i 

termineringsrapportene til alle prosjekter som lå mellom -85% og -30% i avvik for å 

se på årsakene bak avvikene.  

 

I prosjektene som lå mellom –50% til –30% i avvik hadde alle startet 

anskaffelsesfasen. Faktisk fremgikk det at 8 av 10 prosjekter hadde levert hele 

ytelsen. I og med at alle var terminert etter anskaffelse skal disse beholdes. Vi så da 

heller ingen grunn til å undersøke de med mindre avvik enn 30%. Dette stemmer 

godt med vår antagelse om at jo nærmere vi kommer 0% i avvik, jo mer ytelse har 

prosjektet levert.   

 

Når det gjelder prosjektene som lå mellom –85% og –50% i avvik var årsakene til 

avvik mer nyanserte.  

 

Resultat av undersøkelsen:  

 

Tabell 4: Årsak for %-vis avvik –85% til – 50%. 

Årsak Antall  
Terminert før anskaffelse 2 

Overført til annet prosjekt 1 

Ikke tilgang til rapport 1 

Annet 5 

Totalt prosjekter med avvik -85%-50% 9 
  

 

En mer nøyaktig beskrivelse av årsakene ligger vedlagt i vedlegg D. De to 

prosjektene som er terminert før anskaffelse, og det som er overført til annet prosjekt 

har vi tatt ut av utvalget. For å redusere risikoen for forurensning av utvalget har vi 

også valgt å ta ut det prosjektet hvor vi ikke hadde tilgang til termineringsrapporten. 

Videre ser vi at fem av prosjektene har et stort avvik som ikke skyldes at de er 

terminert før anskaffelse eller overført til annet prosjekt. Disse fem prosjektene har vi 

valgt å beholde i den videre analysen.  
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Etter å ha fjernet de prosjektene som ikke tilhører utvalget står vi igjen med totalt 110 

prosjekter. Det er disse prosjektene som den videre analysen tar utgangspunkt i. 

 

  

Tabell 5: Gruppert %-vis avvik med 5%-intervall 

%-vis 
intervall  

Antall 
prosjekter 

(-75, -70) 1 

(-70, -65) 1 

(-65, -60)  1 

(-60, -55) 1 

(-55, -50) 1 

 (-50, -45) 1 

(-45, -40) 0 

(-40, -35) 8 

(-35, -30) 2 

(-30, -25) 5 

(-25, -20) 7 

(-20, -15) 6 

(-15, -10) 8 

(-10, -5) 12 

(-5, 0)  35 

(0, 5) 13 

(5, 10) 2 

(10, 15) 2 

(15, 20) 3 

(20, 25) 0 

(25, 30) 1 

 
Totalt: 

 
110 
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For en mer visuell fremstilling har vi på bakgrunn av tabell 5. laget et histogram for å 

se på spredningen av resultatet. Y-aksen er antall prosjekter, mens x-aksen er 

prosentvis avvik. X-aksen er plassert slik at det representerer et intervall på 5%. 

Hver søyle representerer dermed et visst antall prosjekter som er i det aktuelle 

avviksintervallet. Eksempelvis kan vi se at 35 prosjekter ligger innenfor et avvik på -

5% til 0%.  

 
 

Tabell 5 viser oss en overvekt av prosjekter som har forbrukt mindre enn estimert 

P(50). Underforbruket har stor spredning, men med en betydelig hovedvekt nær 

P(50).  

 

Fordelingen av %-vis avvik har en øvre og nedre grense (+99%, -99%), noe som i 

følge teorien betyr at den ikke kan være normalfordelt. Likevel kan vi anta at 

fordelingen vil være tilnærmet lik normalfordelt hvis vi har mange nok enheter. Hvis 

vi nå skulle antatt at fordelingen er normalfordelt burde kurven ha vært symmetrisk. 

Når vi setter tallene inn i et linjediagram ser vi godt at kurven er venstreskjev.  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Antall	prosjekter	fordelt	på	%-vis	avvik

Figur 7: Histogram; antall prosjekter fordelt på %-vis avvik, intervaller på 5%. 
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Summerer vi opp alle prosjektene med under-/overforbruk får vi følgende fordeling: 

 

Tabell 6: Oversikt under- og overforbruk 110 prosjekter 

 Antall % av 110 

Overforbruk 21 19% 

0 % 3 3% 

Underforbruk 86 78% 
 

Totalt 
 

110 
 

100% 

   

Ut fra tabellen leser vi at 89 av prosjektene har et underforbruk eller treff på P(50). 

Dette utgjør hele 81% av prosjektene, mens bare 19 % har overforbrukt i forhold til 

P(50). Dette innebærer at det som skal være et 50/50 estimat i virkeligheten er et 

81/19, eller avrundet til et 80/20-estimat.  

 

Dette gjenspeiler seg også gjennom en S-kurve som viser den kumulative 

sannsynlighetsfordelingen av prosjektene, vist i blått i figur 9. X-aksen representerer 

%-vis avvik i forhold til P(50), mens Y-aksen representerer hvor stor andel av 

prosjektene som ligger nedenfor det enkelte %-vise avviket.  

 

Figur 8: linjediagram; antall prosjekter fordelt på %-vis avvik. 
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Den grå linjen markerer 80% av prosjektene. Denne linjen krysser S-kurven på -0% 

avvik. Alle prosjektene som ligger langs den blå linjen på undersiden av 

krysningspunktet, utgjør altså 80% av alle prosjektene, og har alle et underforbruk 

eller treff på P(50).  

 

Medianen for alle de 110 prosjektene er –4,69%. Medianen sier noe om fordelingen 

av prosjektene. Medianen regnes ut ifra det "midterste" prosjektet når disse er 

oppstilt i rekkefølge fra minst til størst avvik. I denne undersøkelsen er prosjekt nr. 55 

og 56 i midten, og har dermed 54 prosjekter på hver side. Disse to prosjektene har et 

underforbruk på henholdsvis -4,85% og -4,53%. Medianen er gjennomsnittet av de 

to avvikene. Medianen kan vi også lese ut ifra figur 9. Ettersom den oransje linjen 

marker 50% av alle prosjektene, markerer den medianen i krysningspunktet med S-

kurven. Vi ser her at 50% av prosjektene har et underforbruk på 4,69% eller mer.  

  

Det gjennomsnittlige prosentvise avviket for de 110 prosjektene er -11,17%. Dette 

sier noe om estimert forventningsverdi for fremtidige prosjekter. Dette skal vi se på i 

del 4.5. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

-70% -65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

S-kurve

Figur 9: S-kurve for utvalg 110 prosjekter 
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Vi vurderer dette resultatet som et markant avvik fra teorien. Det er svært interessant 

at en så stor andel av prosjektene holder seg under P(50). På bakgrunn av dette har 

vi derfor gjort en nærmere analyse av resultatet.  

 

4.3 Små marginer 

Et 80/20-estimat som vi har kommet frem til avviker mye fra teorien og våre 

forventninger. Allikevel ser vi ut ifra illustrasjonene at mange av prosjektene ligger 

nærme P(50).  

 

Ut fra tabell 5 ser vi at intervallet mellom –5% og +5% inneholder 48 prosjekter. Det 

vil si at nærmere 44% av de 110 prosjektene så godt som treffer estimert kostnad 

P(50). Dette er en markant andel av alle prosjektene.  

 

Tabell 7: Oversikt under- og overforbruk, prosjekter mellom –5% og +5% avvik 

 Antall 
Overforbruk maks 5% 13 

0% avvik 3 

Underforbruk maks 5% 32 
 

Total: 
 

48 
 

I prosjektene som har et så lite prosentvis underforbruk kan vi anta at marginene har 

vært små i forhold til hvilken side av P(50) de har havnet på. Hadde alle de 35 

prosjektene som enten har 0% avvik, eller et underforbruk på maks 5%, istedenfor 

overforbrukt i forhold til P(50) ville dette utgjort 56 av 110 prosjekter. Dette ville gitt et 

51/49-estimat for P(50), altså tilnærmet 50/50. 

 

Hvorvidt dette er realistisk viser ikke vår analyse. For eksempel er 

gjennomsnittsverdien av P(50) 107,3 millioner. 5% av dette utgjør 5,35 millioner som 

illustrerer at når vi ser på "marginene" i investeringsprosjekter kan det dreie seg om 

store summer. Uansett belyser dette at vårt resultat om at P(50) er mer et 80/20-
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estimat, kunne sett annerledes ut hvis noen med marginalt minusavvik, hadde 

overforbrukt. 

  

4.4 Økonomistyring 

Resultatet av analysen kan også gi indikasjoner i forhold til hvor gode Forsvaret er 

på økonomistyring. Uten at vi i denne oppgaven skal gå dypt inn på dette vil vi i det 

følgende knytte noen kommentarer til det vi ser.  

 

På den ene siden viser tallene at Forsvaret underforbruker i flere tilfeller enn det de 

skal. Samtidig ser vi at mange ligger tett opptil P(50), som kan antyde at Forsvaret 

treffer relativ godt når det kommer til usikkerhet- og kostnadsestimater. Allikevel kan 

dette også være et tegn på at PL styrer etter P(50). For eksempel kan vi se for oss at 

PL kan være fristet til å tillegge ytelser i prosjektet hvis vedkommende ser at det er 

"penger igjen" i forhold til etatens styringsmål. Dette kan betraktes som sløsing av 

midler. Motsatt kan vi ser for oss at PL kutter i ytelsen for ikke å overstige P(50) for å 

ikke fremstå som en dårlig prosjektleder. Dette kan resultere i at ytelsen ikke blir i 

henhold til kravspesifikasjonene som var bestemt.  

 

Analyseresultatet viser også at det kun er 21 prosjekter i utvalget (19%) som har 

søkt om å få benytte UA. Dette gjøres ved at PL henvender seg til utførende etat, for 

at de deretter kan søke FD om å få utløst UA. En mulig slutning vi kan trekke ut ifra 

resultatet er at det er høy terskel for å søke om UA-midler. Hvis dette er tilfelle kan 

prosjektene løse dette ved å legge på litt ekstra i usikkerhetsanalysen for å 

helgardere seg mot å overstige P(50). Eller at det også her går andre veien, at PL 

velger å reduseres leveransen og ytelsen for og ikke overstige P(50). Hvis det er slik 

at P(50) legges for høyt kan dette medføre at prosjekter som burde blitt gjennomført 

ikke blir gjennomført. Dette kan for eksempel skje gjennom at et prosjekt ikke blir 

akseptert på bakgrunn av at det er for kostbart, en beslutning som dermed er tatt på 

feil grunnlag. I tillegg til dette vil for høye P(50)-estimater som regel føre til for høye 

kostnadsrammer (P(85)). Dette medfører unødvendig store usikkerhetsavsetninger –

midler som bindes opp hos departementet, som igjen kan føre til at andre prosjekter 

ikke blir gjennomført.  
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En annen forklaringsfaktor som vi har sett gjennom vårt arbeid med 

termineringsrapporter er at P(50) flyttes underveis i prosjektet. Dette innebærer at 

FD innvilger ny og økt P(50). Vi har sett dette i noen få tilfeller, i tillegg kan det være 

termineringsrapporter hvor dette ikke kommer tydelig frem. Ny P(50) kan innvilges så 

sent som i anskaffelsesfasen. På et så sent tidspunkt vil det være mye mindre 

usikkerhet knyttet til kostnader og det vil være lettere å estimere en P(50) som 

utøvende etat vil klare å holde seg innenfor. Dette vil gi et falskt bilde av hvor 

gode/dårlige Forsvaret er på kostnadsestimering og er derfor en trussel mot 

oppgavens relabilitet.  

 

Vi ønsker også å knytte noen kommentarer til prosjektleders styringsmål. 

Spørsmålet er hvorvidt det egentlig er hensiktsmessig at PL har styringsmål som 

ligger så lavt som basiskostnaden. I realiteten forventer man jo at kostnadene skal 

bli høyere, noe som reflekteres i P(50). PL sitt styringsmål skal både være 

oppnåelig, men det skal kreve litt for å få det til. Det er mulig å velge styringsmål for 

PL som ligger mellom basiskostnaden og P(50), for eksempel et P(40)-estimat. 

Realistiske og oppnåelige styringsmål ville samtidig bidratt til stram og god 

kostnadsstyring.  

 

4.5 Trender 

Prosjektene vi har sett på er alle svært ulike i form og størrelse. Vi synes det derfor 

er interessant å se om vi kan finne noen trender. Vi har valgt ut to variabler, størrelse 

og oppstartsår, som begge vil sjekkes mot planlagt P(50) gjennom en 

korrelasjonsanalyse.  

 

4.5.1 Har store eller små prosjekter størst %-vis avvik?  

Første variablene vi har sett på er planlagt P(50) mot %-vis avvik. Hvis vi får positiv 

korrelasjon mellom disse variablene kan dette antyde at jo større P(50)/prosjekt er, 

jo større %-vis avvik kan vi forvente.  
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Korrelasjonskoeffisienten for P(50) vs. %-vis avvik er beregnet til 0,1445. Denne er 

nokså lav og mye tyder på at det ikke finnes noen samvariasjon mellom de to 

variablene.    

 

For å teste om det er signifikant sammenheng mellom de to variablene regner vi ut 

p-verdien. Denne er på 0,1320 noe som er over 0,05, altså ikke signifikant. P-verdien 

indikerer at det ikke finnes noen samvariasjoner. Dette kan vi også illustrere 

gjennom et punktdiagram hvor X-aksen er P(50) og y-aksen er %-vis avvik.  

 

	

Figur 10: Korrelasjon P(50) vs. %-vis avvik 
 

I figur 4 ser vi at det er stor konsentrasjon av punkter rundt 0 uavhengig av 

størrelsen på P(50). Trendlinjen viser den lineære korrelasjonskoeffisienten, hvor R2 

er kvadratet av korrelasjonskoeffisienten.    

 

Funnet i denne analysen tyder på at størrelsen på P(50) ikke har noen sammenheng 

med hvor stort %-vis avvik vi kan forvente. Sagt på en annen måte, det kan virke 

som at en kostnads- og usikkerhetsanalyse er like vanskelig, og kan slå feil, 

uavhengig av hvor stort prosjektet er regnet i kroner.  
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4.5.2 Utviklingen over år? 

Det neste vi ønsker å undersøke er hvorvidt vi kan si at Forsvaret har blitt bedre på 

usikkerhetsanalyser de siste årene. For å finne ut dette kan vi se om det er 

korrelasjon mellom når prosjektet ble startet og %-vis avvik. Alle prosjektene vi har 

analysert er fra 2000 eller nyere. Siste versjon av PRINSIX kom i 2004. Dette gjør 

det svært interessant i forhold til om det nye styringsverktøyet har bidratt til at 

Forsvaret har blitt flinkere til å gjøre KUAer, eventuelt om nytt system har krevd en 

"innkjøringsfase". Hvis vi finner at det er en negativ korrelasjon mellom de to 

variablene kan vi si at jo lavere årstall, jo høyere %-vis avvik. Altså at jo eldre 

prosjekter, jo større er avvikene.  

 

De fleste av prosjektene går over flere år. Årstallet vi har valgt å bruke i denne 

analysen er hentet fra FID og er "forventet start"-året for prosjektet. Dette er fordi vi 

ser det som hensiktsmessig å analysere det året som er nærmest tidspunktet hvor 

usikkerhetsanalysen er gjort. Hvorvidt prosjektene faktisk ble igangsatt på dette 

tidspunktet har vi ikke bekreftelse på. Dette gjør det usikkert om vi måler det vi 

ønsker å måle, og svekker dermed denne analysens validitet.  

 

Korrelasjonskoeffisienten for disse to variablene er –0,1046. Her ser vi faktisk at det 

er en ørliten negativ korrelasjon mellom de to variablene. Samtidig ser vi at denne er 

så liten at det mest sannsynlig ikke foreligger noe klar samvariasjon.  

 

P-verdien for korrelasjonskoeffisienten er 0,2767 som bekrefter at det ikke er noen 

signifikant samvariasjon mellom de to variablene "forventet start" og %-vis avvik.  

 

Dette kan vi også se ut fra punktdiagrammet hvor X-aksen er forventet start og Y-

aksen er %-vis avvik.  
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Figur 11: Korrelasjon "Forventet start" vs. %-vis avvik 
 

Som vi kan se ut fra figur 5 er det jevn spredning av avvikene uavhengig av årstall.  

Ut fra denne analysen kan vi ikke si at Forsvaret har blitt bedre på sine 

usikkerhetsanalyser over tid.  

 

4.6 Forventet avvik 

For å kunne si noe om hva som er forventet avvik på fremtidige prosjekter kan det 

være interessant å se på hva gjennomsnittet og tilhørende standardavvik for dette 

utvalget er. Det gjennomsnittlige avviket for alle prosjektene er et estimat for 

forventet avvik på fremtidige prosjekter, altså -11,17%. Standardavviket har vi 

beregnet til 17,97%. Hvis kurven til disse prosjektene hadde vært normalfordelt 

kunne vi forventet at 68% av alle prosjektene ville ligget innenfor forventningsverdien 

+/- standardavviket, altså innenfor intervallet –29,15% til 6,80%, illustrert i figur 6. 

 

Vi undersøkte deretter om det var slik at 68% av prosjektene i vårt utvalg ligger 

innenfor standardavviket. Ved å telle opp alle prosjektene som ligger innenfor 

intervallet fant vi at det var hele 76%. Ut fra dette kan vi forvente at 76% av de 

fremtidige prosjektene vil få et avvik på mellom –29,15% i underforbruk og 6,80% i 

overforbruk, med en forventningsverdi på -11,17% 
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5 Konklusjon 

 
I denne oppgaven har vi forsøkt å svare på følgende problemstilling: 

 

Hvor godt treffer Forsvaret på sine kostnadsestimater i investeringsprosjekter? 

 

Målet med oppgaven var å måle treffsikkerhet. Med hensyn til oppgavens omfang 

begrenset vi oppgaven til å berøre to av variablene i et prosjekt. Disse var estimert 

kostnad og faktisk kostnad. Den estimerte kostnaden vi benyttet var styringsmålet til 

utøvende etat som er et 50/50-estimat og kalles derfor P(50). Det er altså 

treffsikkerheten i forhold til etatens styringsmål vi har undersøkt.  

 

Analysen bygger på Forsvarets prosjektstyringsverktøy og sannsynlighetsteori. Vi 

testet om det faktisk er slik at 50 % av prosjektene treffer under styringsmålet til 

ansvarlig etat, mens 50% treffer over.  

 

I vårt utvalg på 110 prosjekter underforbrukte hele 80% av prosjektene, mens 20 % 

havnet over. Medianen var på et underforbruk med 4,69%, og gjennomsnittlig avvik 

var på -11,17% (underforbruk). Utvalget hadde en venstreskjev kurve, med 

hovedtyngde nær P(50). 

 

Videre gjorde vi to korrelasjonsanalyser. Vi fant at det ikke var sammenheng mellom 

prosjektenes størrelser (i kroner) og %-vis avvik fra P(50). Samme resultat fikk vi når 

vi sjekket om det var sammenheng mellom oppstartstidspunktet for prosjektet og %-

vis avvik fra P(50).  

 

Ambisjonen med oppgaven var å kunne generalisere resultatene til å gjelde alle 

investeringsprosjektene i Forsvaret. Ettersom utvalget ble gjort etter kriterier kan vi 

ikke automatisk gjøre dette da vi ikke med sikkerhet kan si at utvalget er 

representativt. Allikevel ble utvalget sortert ut etter objektive kriterier, og resultatet 

ble et utvalg som representerte alle forsvarsgrener og fellesavdelinger. 
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Underveid i analysen identifiserte vi at datagrunnlaget hadde redusert pålitelighet. 

Dette tilfører usikkerhet til resultatene.  

 

Konklusjonen på problemstillingen er at Forsvaret ikke treffer godt på sine 

kostnadsestimater i investeringsprosjekter. Veldig kort oppsummert er dette på 

bakgrunn av at 80% av prosjektene hadde et underforbruk i forhold til estimatet for 

etatens styringsmål.  

 

Dersom våre resultater viser et korrekt bilde av virkeligheten tyder dette på at 

Forsvaret enten er dårlige på kostnads-og usikkerhetsanalyser eller kostnads- og 

usikkerhetsstyring. Dette kan medføre et eller flere av følgende forhold: 

 

1. Redusert ytelse 

2. Sløsing med midler 

3. Prosjekter som burde blitt gjennomført, blir ikke gjennomført fordi det ikke er 

tilgjengelige midler  

 

 

 

6 Anbefaling og videre undersøkelser 

Denne oppgaven har studert en del av et stort og viktig kunnskapsområde. For at 

Forsvaret skal bli bedre på kostnadsestimering mener vi at det bør gjøres flere 

undersøkelser på området. Her er noen muligheter for videre arbeid:  

• En tilsvarende kvantitativ undersøkelse. 

Vi mener det er viktig at det gjøres en ny kvantitativ undersøkelse med 

kvalitetssikret data.  

• Et følgestudie. 

En kvalitativ undersøkelse hvor man følger et fåtall prosjekter gjennom hele 

gjennomføringsprosessen.  
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2016. Langtidsplan for Forsvarssektoren  
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9 Vedlegg  

VEDLEGG A - Tallgrunnlag for utregninger  
	

Prosjekt		 P50	 Faktisk	kostnad		 Avvik	 %-vis	avvik		 Forventet	start	

P01	 11	300	000	 12	005	 11	287	995	 -99,89	%	 2	006	

P02	 1	216	000	000	 1	293	841	 1	214	706	159	 -99,89	%	 2	002	

P03	 52	000	000	 261	072	 51	738	928	 -99,50	%	 2	003	

P04	 953	985	133	 7	900	000	 946	085	133	 -99,17	%	 2	006	

P05	 426	891	544	 3	581	000	 423	310	544	 -99,16	%	 2	003	

P06	 82	365	803	 2	300	588	 80	065	215	 -97,21	%	 2	005	

P07	 13	851	000	 979	718	 12	871	282	 -92,93	%	 2	003	

P08	 70	000	000	 6	400	000	 63	600	000	 -90,86	%	 2	003	

P09	 184	848	439	 23	064	000	 161	784	439	 -87,52	%	 2	006	

P10	 58	165	000	 12	272	749	 45	892	251	 -78,90	%	 2	003	

P11	 372	738	027	 79	246	917	 293	491	110	 -78,74	%	 2	003	

P12	 800	000	 209	059	 590	941	 -73,87	%	 2	001	

P13	 51	460	000	 15	393	174	 36	066	826	 -70,09	%	 2	003	

P14	 14	871	200	 4	773	960	 10	097	240	 -67,90	%	 2	008	

P15	 101	000	000	 36	864	176	 64	135	824	 -63,50	%	 2	006	

P16	 120	000	000	 51	014	325	 68	985	675	 -57,49	%	 2	002	

P17	 38	000	000	 17	030	450	 20	969	550	 -55,18	%	 2	006	

P18	 472	531	190	 235	600	000	 236	931	190	 -50,14	%	 2	004	

P19	 3	000	000	 1	586	161	 1	413	839	 -47,13	%	 2	011	

P20	 10	000	000	 6	005	312	 3	994	688	 -39,95	%	 2	003	

P21	 286	434	332	 172	652	524	 113	781	808	 -39,72	%	 2	000	

P22	 31	000	000	 19	360	541	 11	639	459	 -37,55	%	 2	006	

P23	 1	390	000	 870	795	 519	205	 -37,35	%	 2	008	

P24	 27	720	000	 17	756	888	 9	963	112	 -35,94	%	 2	011	

P25	 9	000	000	 5	796	553	 3	203	447	 -35,59	%	 2	008	
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P26	 16	000	000	 10	330	095	 5	669	905	 -35,44	%	 2	009	

P27	 8	710	000	 5	656	000	 3	054	000	 -35,06	%	 2	002	

P28	 15	400	000	 10	113	585	 5	286	415	 -34,33	%	 2	002	

P29	 3	630	000	 2	480	000	 1	150	000	 -31,68	%	 2	010	

P30	 580	000	 408	000	 172	000	 -29,66	%	 2	005	

P31	 9	000	000	 6	339	740	 2	660	260	 -29,56	%	 2	009	

P32	 63	330	580	 44	819	985	 18	510	595	 -29,23	%	 2	007	

P33	 187	683	523	 133	559	390	 54	124	133	 -28,84	%	 2	006	

P34	 50	300	000	 36	389	972	 13	910	028	 -27,65	%	 2	006	

P35	 5	200	000	 3	901	856	 1	298	144	 -24,96	%	 2	010	

P36	 49	138	782	 37	464	485	 11	674	297	 -23,76	%	 2	008	

P37	 306	980	000	 237	590	000	 69	390	000	 -22,60	%	 2	002	

P38	 44	600	000	 34	726	590	 9	873	410	 -22,14	%	 2	001	

P39	 22	460	000	 17	550	000	 4	910	000	 -21,86	%	 2	009	

P40	 125	800	000	 98	724	002	 27	075	998	 -21,52	%	 2	003	

P41	 1	700	000	 1	357	004	 342	996	 -20,18	%	 2	009	

P42	 5	900	000	 4	800	000	 1	100	000	 -18,64	%	 2	000	

P43	 5	420	000	 4	446	798	 973	202	 -17,96	%	 2	008	

P44	 13	200	000	 10	844	453	 2	355	547	 -17,85	%	 2	003	

P45	 4	222	903	 3	469	385	 753	518	 -17,84	%	 2	006	

P46	 60	818	024	 50	547	802	 10	270	222	 -16,89	%	 2	008	

P47	 8	900	000	 7	434	881	 1	465	119	 -16,46	%	 2	008	

P48	 30	700	000	 26	157	566	 4	542	434	 -14,80	%	 2	008	

P49	 26	500	000	 22	665	497	 3	834	503	 -14,47	%	 2	008	

P50	 110	000	000	 94	878	051	 15	121	949	 -13,75	%	 2	003	

P51	 31	000	000	 26	799	445	 4	200	555	 -13,55	%	 2	005	

P52	 65	000	000	 57	449	510	 7	550	490	 -11,62	%	 2	003	

P53	 47	270	000	 41	878	141	 5	391	859	 -11,41	%	 2	003	

P54	 73	995	631	 66	074	445	 7	921	186	 -10,70	%	 2	003	
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P55	 74	300	000	 66	800	000	 7	500	000	 -10,09	%	 2	009	

P56	 217	700	000	 197	447	145	 20	252	855	 -9,30	%	 2	009	

P57	 10	726	891	 9	730	767	 996	124	 -9,29	%	 2	012	

P58	 42	000	000	 38	669	963	 3	330	037	 -7,93	%	 2	006	

P59	 27	550	000	 25	400	000	 2	150	000	 -7,80	%	 2	002	

P60	 64	000	000	 59	110	690	 4	889	310	 -7,64	%	 2	002	

P61	 14	994	000	 13	866	504	 1	127	496	 -7,52	%	 2	008	

P62	 2	800	000	 2	590	762	 209	238	 -7,47	%	 2	009	

P63	 143	417	716	 133	389	496	 10	028	220	 -6,99	%	 2	009	

P64	 82	600	000	 77	318	390	 5	281	610	 -6,39	%	 2	007	

P65	 5	638	000	 5	288	960	 349	040	 -6,19	%	 2	010	

P66	 206	100	000	 194	998	788	 11	101	212	 -5,39	%	 2	002	

P67	 167	771	520	 159	004	455	 8	767	065	 -5,23	%	 2	013	

P68	 41	200	000	 39	200	000	 2	000	000	 -4,85	%	 2	001	

P69	 7	500	000	 7	160	234	 339	766	 -4,53	%	 2	009	

P70	 48	000	000	 45	944	940	 2	055	060	 -4,28	%	 2	006	

P71	 447	400	000	 429	109	965	 18	290	035	 -4,09	%	 2	002	

P72	 268	500	000	 258	231	755	 10	268	245	 -3,82	%	 2	002	

P73	 7	790	000	 7	505	231	 284	769	 -3,66	%	 2	010	

P74	 236	900	000	 228	800	000	 8	100	000	 -3,42	%	 2	006	

P75	 60	000	000	 57	966	394	 2	033	606	 -3,39	%	 2	002	

P76	 64	669	815	 62	500	000	 2	169	815	 -3,36	%	 2	006	

P77	 572	100	000	 556	400	000	 15	700	000	 -2,74	%	 2	004	

P78	 21	800	000	 21	208	146	 591	854	 -2,71	%	 2	003	

P79	 22	410	000	 21	965	483	 444	517	 -1,98	%	 2	007	

P80	 83	800	000	 82	199	417	 1	600	583	 -1,91	%	 2	004	

P81	 314	200	000	 308	504	168	 5	695	832	 -1,81	%	 2	006	

P82	 64	349	395	 63	200	094	 1	149	301	 -1,79	%	 2	006	

P83	 40	000	000	 39	327	687	 672	313	 -1,68	%	 2	002	
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P84	 98	980	144	 97	400	000	 1	580	144	 -1,60	%	 2	010	

P85	 200	850	234	 198	439	994	 2	410	240	 -1,20	%	 2	006	

P86	 1	131	904	000	 1	122	000	000	 9	904	000	 -0,87	%	 2	002	

P87	 240	000	000	 238	099	924	 1	900	076	 -0,79	%	 2	004	

P88	 16	250	000	 16	137	261	 112	739	 -0,69	%	 2	002	

P89	 54	800	000	 54	455	790	 344	210	 -0,63	%	 2	005	

P90	 526	200	000	 523	000	000	 3	200	000	 -0,61	%	 2	007	

P91	 83	250	000	 82	848	657	 401	343	 -0,48	%	 2	002	

P92	 45	500	000	 45	300	000	 200	000	 -0,44	%	 2	007	

P93	 170	000	000	 169	539	231	 460	769	 -0,27	%	 2	005	

P94	 5	860	000	 5	849	299	 10	701	 -0,18	%	 2	008	

P95	 22	500	000	 22	468	119	 31	881	 -0,14	%	 2	004	

P96	 277	400	000	 277	100	000	 300	000	 -0,11	%	 2	007	

P97	 64	000	000	 63	981	129	 18	871	 -0,03	%	 2	004	

P98	 4	500	000	 4	499	238	 762	 -0,02	%	 2	001	

P99	 38	900	000	 38	893	930	 6	070	 -0,02	%	 2	002	

P100	 23	350	000	 23	349	996	 4	 0,00	%	 2	009	

P101	 9	100	000	 9	100	000	 0	 0,00	%	 2	003	

P102	 44	000	000	 44	000	000	 0	 0,00	%	 2	003	

P103	 332	300	000	 333	384	211	 -1	084	211	 0,33	%	 2	002	

P104	 21	000	000	 21	115	064	 -115	064	 0,55	%	 2	002	

P105	 27	000	000	 27	219	878	 -219	878	 0,81	%	 2	003	

P106	 15	800	000	 15	983	992	 -183	992	 1,16	%	 2	009	

P107	 45	000	000	 45	540	292	 -540	292	 1,20	%	 2	006	

P108	 9	500	000	 9	663	081	 -163	081	 1,72	%	 2	008	

P109	 6	500	000	 6	620	977	 -120	977	 1,86	%	 2	010	

P110	 220	000	000	 225	064	793	 -5	064	793	 2,30	%	 2	003	

P111	 5	200	000	 5	353	000	 -153	000	 2,94	%	 2	003	

P112	 501	259	917	 517	538	791	 -16	278	874	 3,25	%	 2	007	
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P113	 12	100	000	 12	500	000	 -400	000	 3,31	%	 2	009	

P114	 9	300	000	 9	628	857	 -328	857	 3,54	%	 2	004	

P115	 1	176	000	000	 1	220	000	000	 -44	000	000	 3,74	%	 2	001	

P116	 36	700	000	 38	677	266	 -1	977	266	 5,39	%	 2	009	

P117	 36	900	000	 39	552	473	 -2	652	473	 7,19	%	 2	005	

P118	 360	000	000	 407	975	187	 -47	975	187	 13,33	%	 2	002	

P119	 3	050	000	 3	459	766	 -409	766	 13,43	%	 2	009	

P120	 39	800	000	 45	972	000	 -6	172	000	 15,51	%	 2	002	

P121	 65	000	000	 76	493	000	 -11	493	000	 17,68	%	 2	003	

P122	 30	172	000	 35	719	656	 -5	547	656	 18,39	%	 2	007	

P123	 46	200	000	 58	741	314	 -12	541	314	 27,15	%	 2 003	
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VEDLEGG B - Verktøy for nåverdi 
 

For utregning av nåverdi har vi benyttet et excel-ark tilsendt fra FMA.   
Dette kan fremskaffes ved behov. Bilde er et utklipp av arket.   
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VEDLEGG C - Formler for korrelasjon  
	

	

	

Gjennomsnitt:								𝑥 = #
$

(𝑥𝑘 − 𝑥))$
*+# 															𝑦 = #

$
(𝑦𝑘 − 𝑦))$

*+# 	

	

Empirisk varians:			𝑆𝑥) = #
$.#

(𝑥𝑘 − 𝑥))$
*+# 							𝑆𝑦) = #

$.#
(𝑦𝑘 − 𝑦))$

*+# 	

	

	

Empirisk standardavvik:				𝑆𝑥 = 𝑆𝑥)								𝑆𝑦 = 𝑆𝑦)	

	

	

Empirisk Kovarians:    	𝑆𝑥𝑦 = #
$.#

(𝑥𝑘 − 𝑥)(𝑦𝑘 − 𝑦)$
*+# 	

	

	

Empirisk korrelasjonskoeffisient:					𝑟𝑥𝑦 = 0𝑥𝑦
0𝑥∙0𝑦

	

	

Testobservator:			𝑡 = 𝑟𝑥𝑦 ∙ 𝑛−2

1−𝑟2𝑥𝑦
	

	

	

𝑃 − 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 = 2 ∙ 𝑡𝐶𝑑𝑓( 𝑡 ,∞, 𝑛 − 2)	
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VEDLEGG D - Årsaker til store avvik 
	

Prosjekt	over	85%	avvik	 	

	 Årsak	til	avvik	

P01	 Terminert	før	anskaffelse	

P02	 Terminert	før	anskaffelse	

P03	 Mangler	tilgang	

P04	 Terminert	før	anskaffelse	

P05	 Terminert	før	anskaffelse	

P06	 Terminert	før	anskaffelse	

P07	 Mangler	tilgang	

P08	 Overført	nytt	prosjekt	

P09	 Mangler	tilgang	

	 	

Prosjekt	med	50%-85%	avvik	 	

	 Årsak	til	avvik	

P10	 Prosjekt	overført	

P11	 Mangler	tilgang	

P12	 HS	overført	til	post	1.	og	kostnader	ble	lavere	enn	forventet	

P13	 Terminert	før	anskaffelse	

P14	 Ikke	levert	ihh	pga	manglet	KD	

P15	 Dårlig	bemanning,	ledelse	og	prioritering		

P16	 Terminert	før	anskaffelse	

P17	 Endret	behov/forutsetninger	

P18	 FMO	45	inneholdt	gjennomføringskostnader		

	 	

Prosjekt	med	30%-50%	avvik		 	

	 Årsak	til	avvik	

P19	 Feil	estimater	+	utgifter	dekket	av	FLO	

P20	 Deler	overført.	+	investeringsstopp	
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P21	 Dårlig	dokumentasjon.		

P22	 Kronekurs	på	USD	

P23	 Omdisponering	av	materiell	lokalt		

P24	 Nye	rammeavtaler	med	bedre	vilkår	

P25	 Fokus	på	kostnader	

P26	 Leveranser	ikke	ferdigstilt	

P27	 Beregnede	kostnader	ført	som	drift	

P28	 Ikke	kommentert	i	rapporten	

P29	 Utgifter	dekket	av	Luftforsvaret	

	

	

	
	
	

VEDLEGG E - Utdrag fra FID  
	

Kan vises på forespørsel. Vedlegget er sikkerhetsgradert begrenset.  

 

 

VEDLEGG F – Termineringsrapporter  
	

Kan vises på forespørsel.  

	

 

 


