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Forord 

Denne oppgaven ble unnfanget under et besøk med Luftkrigsskolen på Ørland Hovedfly-

stasjon i 2015. På denne tiden var den pågående negative utviklingen i oljeprisen i ferd 

med å bidra til en betydelig svekkelse av den norske kronen. Det ble tydelig for alle og 

enhver hva dette innebar for fastlands-Norges største investering noensinne, nemlig 

anskaffelsen av kampflyet F-35. 

Jeg husker godt at jeg undret meg over hvordan prosjektet kunne la seg eksponere mot en 

så betydelig risiko, når man enkelt kan sikre seg mot dette ved kjøp av lett tilgjengelige 

finansielle instrumenter. Dette henger sammen med en porteføljetankegang og prinsippet 

om at staten skal bære sin egen risiko. Det har vært spennende å analysere hvordan dette 

kan slå ut for den neste gigantinvesteringen, gitt de store investeringsplanene Forsvaret 

har i perioden jeg har undersøkt. 

Oppgaven kan være interessant for alle som er interessert i valuta og/eller materiell-

anskaffelse. Det var i hvert fall den interessen som inspirerte meg til å skrive om denne 

tematikken. Oppgaven bruker i hovedsak grunnleggende konsepter innen statistikk,  

prosjektledelse og økonomistyring i staten. Den bør være tilgjengelig lesning for de fleste 

som arbeider med eller har interesse for disse fagområdene. 

 

 

 

Bergen, Sjøkrigsskolen, 27-04-2018 
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Herman A. H. Heggertveit 
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Sammendrag 

Forsvaret skal frem mot 2030 bruke opp til 41 370 millioner kroner på nye ubåter. Det 

meste av denne summen vil påløpe i Euro, slik at man eksponerer forsvarssektoren for 

betydelige risiko hvor bare små endringer kan gi store utslag. Dette så man tydelig i  

anskaffelsen av F-35 (Kampflyprogrammet). 

Denne oppgaven gjør en risikoanalyse med følgende problemstilling: 

Hvordan påvirkes Forsvarets risikobilde av valutaeksponeringen som følger med  

anskaffelsen av fire 212 Common Design-ubåter i perioden 2018-2030? 

Jeg har besvart oppgaven ved å dele risiko inn i sannsynlighet og konsekvens. 

Sannsynligheten for en endring i faktisk valutakurs sammenlignet med prosjektets plan-

grunnlag er vanskelig å predikere. Jeg har vurdert forventningene til relative endringer i 

norsk og europeisk rentenivå samt prisvekst, som tilsier en flat utvikling i fremtidig kurs. 

Videre har jeg sammenlignet dagens kronekurs med historiske snittverdier og vurdert 

kjøpekraften til prosjektets kostnadsramme. 

Det er begrenset handlingsmuligheter for å redusere valutarisiko på prosjektnivå.  

Forsvaret har også begrenset handlingsrom som følge av prinsippet om å være selv- 

assurandør. Det viktigste for å redusere utfallsrommet ved valutasvingninger er å redusere 

høy eksponering i korte perioder, hvor konsekvensene vil være større ved kortsiktige 

svingninger i valutakursen. 

Betalingsplanen til Ubåtprosjektet avgjør i stor grad hvilket utfallsrom man vil gå i  

enkeltår. Jeg har vurdert tre prinsipielle tilnærminger til utbetalinger og deres implikasjo-

ner for Forsvarets samlede investeringer. 

Denne oppgaven finner at risikoen som Ubåtprosjektet tilfører Forsvarets investeringer 

er lav som en følge av vurderingen av sannsynlighet og konsekvens. Indikatorene man 

har tilgjengelig viser størst sannsynlighet for flat eller styrket kronekurs, mens den mest 

naturlige betalingsplanen for prosjektet vil jevne ut valutaeksponeringen for Forsvaret i 

perioden samtidig som eksponeringen holdes under nivået for 2008-2015. 

Prinsippet om å være selvassurandør ble sist vurdert i 1998. Jeg anbefaler at man utreder 

muligheten for å overføre valutarisiko fra etat til stat. Slik kunne man bevart gevinsten 

ved å ikke betale forsikringspremie samtidig som etaten ikke blir skadelidende i perioder 

hvor man rammes av en risiko man ikke har mulighet til å påvirke. 
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Nomenklatur / Forkortelser / Symboler 

 

EUR          Euro 

FAF          Fremtidige Anskaffelser til Forsvarssektoren 

FFI                Forsvarets Forskningsinstitutt 

FL                Fremskaffelsesløsning 

FMA          Forsvarsmateriell 

FMR          Forsvarssjefens fagmilitære råd 

GBP          Britisk pund 

KUA          Kostnads- og usikkerhetsanalyse 

NOK          Norsk krone 

P6346          Prosjekt “Nye ubåter” (Ubåtprosjektet) 

P(50)          Styringsramme eller forventet valutakurs for ettårsperiode i valutastrengen 

P(85)          Kostnadsramme 

SEK          Svensk krone 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualisering 

Mye av bakgrunnen for denne oppgaven stammer fra erfaringene med anskaffelsen av 

multirolleflyet F-35 (Kampflyprogrammet). Denne anskaffelsen ble vedtatt av Stortinget 

i 2009. Planen for anskaffelsen ble vedtatt i 2012, hvor snittkurs i prosjektet ble satt til 

6,47 USD/NOK. Det påfølgende kronefallet i årene som fulgte valutakostnader på 12,4 

mrd. kroner over styringsrammen, på tross av at flyene justert for valuta hadde lavere 

kostnad enn det som var forventet (Røtvold 2016a). 

I 2017 vedtok Norge å kjøpe fire nye ubåter til å erstatte Ula-klassen. P6346 «Nye Ubå-

ter» (Ubåtprosjektet) er således den neste store anskaffelsen, som med en kostnadsramme 

på 41,4 mrd. kun vil overgås i størrelse av nettopp Kampflyprogrammet. 

Den norske ubåtkapasiteten har allerede blitt vedtatt redusert, i den forstand at antallet 

ubåter reduseres fra 6 til 4. Den fagmilitære konsensusen ser ut til å være at 4 ubåter utgjør 

en kritisk masse, som tilsvarer ca. 1,5 operativ ubåt. Dette er fordi man tar hensyn til 

vedlikehold, utdanning m.m. for å vurdere hvor mange ubåter som faktisk er tilgjengelige. 

Dermed kan man forutsette at antallet ubåter ligger fast, i motsetning til diskusjonen rundt 

kutt i antall fly for Kampflyprogrammet, hvor hvert enkelt fly til sammenligning utgjør 

2% av totalen. Forsvaret vil derfor måtte bære alle eventuelle kostnadsoverskridelser som 

måtte oppstå i prosjektet. 

Ubåtprosjektet vil dermed kunne påvirke Forsvarets øvrige investeringer og drift, slik at 

det ikke er tilstrekkelig å vurdere prosjektet isolert sett, men også se på hvordan  

prosjektets risiko vil kunne påvirke hele Forsvaret i årene fremover. 

1.2 Problemstilling 

Hvordan påvirkes Forsvarets risikobilde av valutaeksponeringen som følger med  

anskaffelsen av fire 212 Common Design-ubåter i perioden 2018-2030? 

Jeg vil besvare problemstillingen ved å dele begrepet risiko inn i komponentene  

sannsynlighet (for et negativt utfall) og konsekvens (av et negativt utfall), for så å  

analysere begge disse forholdende for å kunne gi en samlet vurdering av prosjektets risiko 

slik den kan påvirke Forsvaret. 
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1.3 Mål 

Målet med denne oppgaven er å synliggjøre risikoen fra valutaeksponeringen som følger 

med internasjonale materiellanskaffelsesprosjekter. Oppgaven vil tilstrebe å gi et  

realistisk bilde av hva man kan forvente fra valutaeksponeringen i den kommende  

investeringsperioden mellom 2020 og 2030. 

1.4 Avgrensninger og forutsetninger 

Oppgaven vil ikke se på hvordan Forsvarets drift og driftskostnader vil kunne påvirkes, 

kun på investeringer. Det vil kun tas stilling til den direkte valutaeksponeringen i  

Forsvarets anskaffelser, og ikke indirekte kostnader som f.eks. de som overføres til  

Forsvaret fra leverandørers valutaeksponering. 

Denne oppgaven benytter historiske valutakurser i perioden fra 01.01.1999 til 01.04.2018 

for både Euro og andre valutaer. 

Det er ikke inngått en kontrakt mellom Forsvaret og leverandør av ubåtene. Denne 

kontrakten er forventet signert i løpet av 2019. Oppgaven har derfor tatt de nødvendige 

forutsetningene for å kunne svare tilfredsstillende på problemstillingen i fraværet av en 

fullverdig kontrakt mellom partene. Disse forutsetningene vil forklares og begrunnes  

underveis i oppgaven. 



 10 

 

2 Metode 

2.1 Undersøkelsesdesign 

Utgangspunktet for denne oppgaven var en kvantitativ tilnærming med matematisk og 

statistisk behandling av rådata. Samtidig er store deler av oppgaven kvalitative  

vurderinger av de kvantitative analysene. Risiko i form av sannsynlighet og konsekvens 

er eksempelvis ikke tallfestet, men gjenstand for en kvalitativ bedømmelse. Følgelig er 

en «mixed method»-tilnærming den beste beskrivelsen av oppgavens undersøkelses- 

design. 

Mot slutten av arbeidet med oppgaven fikk jeg mulighet til å ha et møte med prosjekt-

gruppen til Ubåtprosjektet i form av en åpen, ustrukturert samtale med en kostnads- 

analytiker og en person i prosjektledelsen. Disse har ikke sett på utregningene, men har 

bidratt til å klargjøre premissene for prosjektgjennomføringen og valutahåndtering. 

Oppgaven setter en rekke forutsetninger i sine beregninger, slik at dette møtet har vært 

svært fruktbart. De to har også fått anledning til å lese gjennom sisteutkastet til oppgaven. 

For å styrke oppgaven ytterligere ville det ha vært fornuftig å snakke med en eller flere 

personer som styrer Forsvarets investeringer på portefølje- eller departementsnivå. 

Validiteten til oppgaven styrkes av at man får en god operasjonalisering av begrepet risiko 

ved å dele dette opp i komponentene sannsynlighet for en hendelse (valutaendring) og 

utfallsrommet ved en hendelse (konsekvens/valutasensitivitet). 

Oppgaven bygger i all hovedsak på offentlig tilgjengelig tallgrunnlag og dokumenter. 

Resultatene skal således være enkle å gå etter i sømmene. Utregningene er lagt ved  

oppgaven elektronisk og forutsetningene er forklart og sannsynliggjort gjennom hele opp-

gaven. Videre bygger oppgaven på forskning som allerede er utført av Forvarets  

Forskningsinstitutt (FFI), som kommer med konkrete og begrunnede anbefalinger. 

Den største svakheten til designet er at det er forbundet med betydelig usikkerhet og  

fremtidsrisiko, både på prosjekt- og porteføljenivå. Prosjektets betalingsplan er ikke klar 

og Forsvarets investeringer er avhengige av politiske prioriteringer og sikkerhetspolitisk 

utvikling, slik at begge premissene for drøftingen av valutaeksponeringens utfallsrom 

ikke foreligger med noen stor grad av sikkerhet. Det er også en svakhet at valutastrengen 

ikke benytter departementets forward-kurser. Med velbegrunnede forutsetninger bør det 

imidlertid fortsatt være mulig å kunne drøfte problemstillingen på en god måte. 
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2.2 Tallgrunnlag 

Denne oppgaven benytter tallgrunnlag fra en rekke ulike kilder. Valutahistorikken er  

hentet fra nettsidene til Norges Bank fra perioden 01.01.1999 til 01.04.2018, med både 

daglige og månedlige kurser, samt data for I-44 og KKI (Norges bank 2017). Rammene 

for prosjektet er hentet fra stortingsproposisjonen. 

Historikken for rentenivået på norske statsobligasjoner med ulik varighet er hentet fra 

Oslo børs sine obligasjonsindekser. For de europeiske statsobligasjonene er dataen hentet 

fra Eurostat, som er EUs statistikkbyrå. Rentenivået gjelder for alle obligasjonene og ikke 

kun AAA-statsobligasjoner. Prognoser for prisvekst i Norge og Tyskland/Eurosonen er 

hentet fra den offentlige databasen til IMF.  

Mye av dataen som går på Forsvarets fremtidige kostnader og deres andel i utenlandsk 

valuta er hentet fra FFI-rapporter, som i hovedsak baseres på FMR 2015 samt en justering 

for historisk valutaeksponering. FAF 2018-2025 kunne gitt et mer oppdatert kostnads-

bilde, men gir samtidig mindre informasjon om valutaeksponeringen som er sentralt for 

oppgaven. 

 

2.3 Litteratur og dokumenter 

Det viktigste grunnlaget for denne oppgaven er to rapporter om valutaeksponering fra FFI 

i 2016, nemlig Røtvold 2016a: Valutaeksponering i den norske F-35-anskaffelsen og  

Røtvold 2016b: Valutaeksponering i Forsvaret. 

Særlig Røtvold 2016a gir en rekke anbefalinger om hvordan valuta kan og bør håndteres 

i en større anskaffelse. Dette gjelder både mer kjente begreper som kjøpekraftsparitet og 

mindre brukte metoder som valutastrenger og volatilitetsmetoden. Det har vært en  

ambisjon for denne oppgaven å bygge videre på arbeidet til FFI i 2016. Derfor tilstrebes 

det å følge anbefalingene fra disse rapportene og anvende dem på Ubåtprosjektet. 

Videre så har stortingsmeldinger og -proposisjoner vært sentrale dokumenter for å  

vurdere rammebetingelsene til Ubåtprosjektet. 
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3 Teori 

3.1 PRINSIX 

PRINSIX er et standardisert rammeverk for hvordan materiellanskaffelser i forsvars- 

sektoren skal planlegges og gjennomføres. Tidligere har PRINSIX blitt utgitt som en  

publikasjon i bokformat. I dag har PRINSIX blitt gjort tilgjengelig som et «interaktivt 

rammeverk» på forsvaret.no/prinsix. Prosessen er fordelt i fem etterfølgende faser, hvor 

tiden i hver fase avhenger av prosjektets omfang.  

 

Figur 1: Fasene i PRINSIX (og gevinstrealisering)                

(Hentet fra forsvaret.no/prinsix/prinsix-på-1-2-3). 

3.1.1 Økonomiske rammer for et prosjekt 

Som en del av fremskaffelsesløsningen (FL) som produseres i definisjonsfasen skal de 

forventede kostnadene og usikkerheten i prosjektet beskrives. Dette gjøres i en Kostnads- 

og Usikkerhetsanalyse (KUA). Her klargjøres de økonomiske rammene for prosjektet. 

Først identifiserer man de enkelte kostnadspostene og deres forventede kostnadsbeløp. 

Disse legges sammen og utgjør grunnkalkylen. I tillegg til grunnkalkylen med definerte 

kostnadselementer har man uspesifiserte kostnadsposter som man kan regne med at vil 

påløpe, selv om detaljgraden ikke tillater at disse kan identifiseres. Disse komponentene 

utgjør sammen prosjektets basiskostnad, som også fungerer som prosjektlederens  

styringsmål. 

Deretter utarbeider man på bakgrunn av usikkerhet knyttet til estimater og hendelser et 

tillegg for forventede kostnader. Med basiskostnader og forventede tillegg har man satt 

prosjektets styringsramme, gjerne betegnet P(50). Betegnelsen viser til at man regner med 

50% sannsynlighet for at prosjektet gjennomføres innenfor denne rammen. P(50)  

fungerer som øvre ramme for utførende etat. 
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Til sist settes det en usikkerhetsavsetning som et øvre tak for prosjektet, dersom man 

skulle få høyere kostnader enn forventet. Her gjøres det fratrekk for besparelser som følge 

av reduksjoner og forenklinger som kan gjøres i prosjektet. Med usikkerhetsavsetningen 

har man prosjektets kostnadsramme, med betegnelsen P(85). Her vil prosjektet gjennom-

føres innenfor budsjettrammen med 85% sannsynlighet. Restusikkerheten er den risikoen 

som ikke dekkes av P(85) og som vil medføre en budsjettoverskridelse. Midlene fra  

usikkerhetsavsetningen disponeres av Forsvarsdepartementet som prosjekteier og ikke av 

utøvende etat, som forholder seg til styringsrammen. 

 

Figur 2: Rammene for et prosjekt m/ kjernebegreper          

 Hentet fra Finansdepartementet (2003) 

 

3.1.2 Håndtering av valutausikkerhet i prosjekter 

Som en del av KUA skal det velges en valutakurs som grunnlag for kostnadsberegningene 

når man har en utenlandsk leverandør. Denne valutakursen tar utgangspunkt i prosjekt-

planen og året for prosjektets hovedutbetaling, med forward-kurser oppgitt fra FD. 

Samtidig skal ikke usikkerhetsavsetningen ta hensyn til valutaendringer. Fordi valuta skal 

håndteres på porteføljenivået til Forsvarets investeringer skal det ikke settes av midler til 

valutaendringer på prosjektnivå. 
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3.2 Selvassurasjon i staten 

I Norge har man bestemt at statlige virksomheter ikke skal betale for å forsikre seg mot 

risiko, men heller være selvassurandør (dvs. «selv-forsikrer»). Fra myndighetshold mener 

man at kostnaden ved forsikring overgår gevinsten av redusert risiko, slik at staten er 

bedre tjent med å bære risikoen selv. Prinsippet er nedfelt i Reglement for økonomistyring 

i staten, §20 (Finansdepartementet 2015). 

Prinsippet ble først introdusert i 1950. Det ble sist gjennomgått i 1998 av en arbeidsgruppe 

som anbefalte at prinsippet skulle videreføres uten endringer. Arbeidsgruppen mente  

fordelene overgikk ulempene og viste til følgende forhold: 

 

 Ingen enkeltstående skade er antatt å være av et slikt omfang at staten «rystes i 

sine finansielle grunnvoller». 

 Staten har i omfang en lignende risikospredning som forsikringsselskapene. 

 I forhold til statens samlede totale eierforhold og ansvar, vil enhver skade være 

relativt liten. 

(Finansdepartementet 1998, pkt. 4.2) 

 

3.2.1 Mulighetsrom for unntak 

Bestemmelsen om å være selvassurandør er selvpålagt for den norske stat. Det er en rekke 

land som ikke følger dette prinsippet, hvor eksempelvis Danmark og Storbritannia  

(Røtvold 2016b, s. 60) gir sine departementer og etater mulighet til å kjøpe seg fri fra 

risiko ved valutaeksponering. Myndigheten til å unnvike fra selvassurasjon ligger hos 

Finansdepartementet og det er kun etter søknad at statlige etater kan få innvilget mulighet 

til å forsikre seg mot risiko. 

Da spørsmålet ble behandlet i 1998 mente arbeidsgruppen det ikke bør åpnes for unntak 

fra prinsippet utover særskilte saker og at dette i hovedsak aksepteres i de ulike  

departementene i staten. Mulighetsrommet er derfor tilstede i regelverket, men håndheves 

med en streng og restriktiv praksis. Godkjennelse vil dermed normalt ikke kunne  

forventes eller påregnes. 



 15 

 

3.3 Valutaforhold 

3.3.1 Prediksjon av valutakurser 

I finansiell teori er det konsensus om at endringer i valutakurs er svært utfordrende å 

predikere. Den faglige diskusjonen er således om fremtidig valuta er vanskelig eller rent 

umulig å forutse. Likevel er det utarbeidet teoretiske rammeverk for å forstå hva som 

forårsaker svingninger i prisingen av ulike lands valuta relativt til hverandre. 

En tilnærming til forholdet mellom ulike lands valuta er ved å vurdere valutaenes kjøpe-

kraft, altså hvor mye man får kjøpt i et land for en gitt mengde valuta. Her vil prisvekst 

(inflasjon) i et land vil svekke kjøpekraften og dermed endre kursen på valutaen. 

Den andre grunnleggende tilnærmingen til valutaforhold er på ulikheter og endringer i 

landenes rentenivå. Teorien om udekket renteparitet tilsier at en økning i et lands rente-

nivå vil styrke valutaen, fordi avkastningspotensialet relativt til andre valutaer bedrer seg. 

For den norske kronen trekkes dessuten oljeprisen frem som viktig, fordi energisektoren 

er svært viktig for aktivitetsnivået i norsk økonomi. Som energieksportør vil derfor  

kronen styrke seg, spesielt mot energiimportører, ved økte energipriser. 

3.3.2 «Random walk»-metoden 

Dersom man aksepterer premisset om at det ikke finnes en praktisk modell som kan 

forutsi den fremtidige utviklingen i valutakurser, så vil man være bedre tjent med en  

«random walk»-metode for å sette forventet valutakurs. Det betyr at kurser som er oppgitt 

rent tilfeldig vil treffe bedre enn økonomiske modeller. Implikasjonen av dette er også at 

det beste estimatet på fremtidig kurs er dagens kurs (Bjørnland og Hungnes 2006, fra 

Røtvold 2016a, s. 16). 

En masteroppgave fra NHH (With og Ørjasæter 2017) fant nylig at skandinaviske bankers 

valutaprognoser ikke predikerte utviklingen bedre enn tilfeldige kurser etter en «random 

walk»-modell og dermed ikke egner seg for beslutningstaking. Samtidig fant studien at 

det svenske Konjunkturinstituttet, med prognoser svært lik spotkurs (markedskurs) ved 

prognosetidspunktet, traff betydelig bedre enn ved bruk av en tilfeldighetsmodell. 
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3.3.3 Valutastreng 

En valutastreng kan benyttes for å beregne forventningene til fremtidig valutakurs når 

perioden strekker seg over flere år. Dette gjøres ved å innhente observerte terminkurser i 

markedet og utarbeide en valutastreng som baserer seg på hvilke forventninger til  

fremtidig rentenivå som markedet har priset inn. Denne metoden er fundert på teorien om 

udekket renteparitet og ble tilpasset til Kampflyprogrammet av Holte Consulting  

(Røtvold 2016a, s. 25). 

Finansdepartementet innhenter terminkursene, som er viser de daglige forventningene 

som markedet har til fremtidige rentenivåer. Selv om kursene går opptil 30 år frem i tid 

vil usikkerheten knyttet til markedsforventningene øke betydelig desto lenger frem i tid 

man beveger seg. Forventninger lenger frem enn 10 år vil således ha begrenset verdi 

(Røtvold 2016a). 

Man har også mulighet til å bruke metoden fundert på teorien om kjøpekraftsparitet. Da 

regner man med reelle valutakurser hvor man justerer for inflasjon. Den førstnevnte  

metoden vil gi en nominell valutastreng, mens sistnevnte vil være en reell valutastreng. 

3.3.4 Volatilitetsmetoden 

Ettersom valutasvingninger er forbundet med betydelig usikkerhet og volatilitet vil det 

være svært vanskelig å gi et troverdig punktestimat i form av en konkret kurs. På grunn 

av dette etablerer man heller intervaller som man med større grad av sikkerhet rimelig 

kan forvente at valutakursen vil bevege seg innenfor. 

FFI har vurdert ulike måter å utarbeide slike usikkerhetsspenn på og kom frem til at  

volatilitetsmetoden bør anvendes, fremfor kontantstrømmetoden eller kroneverdi- 

metoden (Røtvold 2016a). Dette spennet anvendes deretter på prosjektets valutastreng. 

Volatilitetsmetoden foretrekkes fordi det gir et intervall som er risikonøytralt og med et 

symmetrisk spenn, samtidig som man bruker volatiliteten i forrige 10-årsperiode for å 

beregne den forventede volatiliteten i neste 10-årsperiode. I likhet med kontantstrøm- 

metoden så tar volatilitetsmetoden med seg vektingen i prosjektenes betalingsplan i  

perioden. Med en øvre og nedre forventet valutakurs får man med volatilitetsmetoden et 

usikkerhetsspenn som prosjektets vektede gjennomsnittskurs med 80% sannsynlighet vil 

befinne seg innenfor. 
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3.3.5 Måter å forholde seg til valutarisiko på 

Børsum og Ødegaard (2005) beskriver fem hovedmetoder som norske selskaper bruker 

for å håndtere valutarisiko i sin virksomhet. Slike metoder kan gjøres både organisatorisk 

og ved bruk av finansielle instrumenter (Røtvold 2016b, s. 52-53). 

1. Unngå risiko – Unngå handel der man utsetter seg for valutaeksponering. 

2. Reduser risiko for tap – Flytt den eksponerte enheten til valutaområdet som man 

har risiko fra og la enheten drive sin virksomhet i dette området. 

3. Naturlig sikring – Ha inntekter og kostnader i samme valuta. 

4. Flytte risiko til andre – Kan gjøres på ulike måter: 

a. Sikring – Inngåelse av bindende kontrakter for levering av valuta til en 

avtalt kurs i fremtiden, typisk ved forwardkontrakter. 

b. Forsikring – Betaling av en premie for å være sikret muligheten for en 

gitt kurs i fremtiden, typisk ved opsjonskontrakter. 

c. Diversifisering – Risikospredning ved å ha kostnader i ulike valutaer hvor 

endringer i kurs vil kunne motvirke hverandre. 

5. Velge å ta risiko – Påta seg valutarisiko der man vurderer denne som akseptabel. 

 

3.4 Statistikk og sannsynlighetsregning 

3.4.1 Risiko 

Veiledning i håndtering av usikkerhet (2008, s.10) definerer risiko som «usikkerhets- 

elementer som kan medføre negative konsekvenser for prosjektet». Meen (2016, s. 9-11) 

drøfter begrepet risiko og sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens. Risikoen 

må defineres av graden av eksponering, samtidig som man vurderer forventningen til at 

hendelsen faktisk vil inntreffe. 

I prosjektledelse vil man se sannsynlighet og konsekvens i sammenheng for å vurdere 

risikoen i prosjektet. Dette gjøres gjerne ved å bruke en risiko- eller kritikalitetsmatrise 

(se figur på neste side). De to momentene vil til en viss grad kunne kompensere for  

hverandre, slik at lav sannsynlighet og høy konsekvens (eller visa versa) vil gi moderat 

risiko samlet sett. Man vil i et prosjekt kunne redusere risiko ved å redusere  

sannsynligheten for et utfall eller konsekvensen dersom en negativ hendelse likevel skulle 

forekomme. 
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Figur 3: Risikomatrise, som viser risiko som forholdet mellom sannsynlighet og konsekvens. 

 Hentet fra Veiledning i håndtering av usikkerhet (2008, s. 72). 

3.4.2 Samvariasjon og korrelasjon 

Korrelasjon er en betegnelse på graden av lineær samvariasjon mellom to variabler. Den 

uttrykkes i form av en korrelasjonskoeffisient, som er en tallverdi som angir i hvilken 

grad de endrer seg i takt med hverandre. 

Korrelasjonen angis på en skala på -1 til 1, hvor -1 er perfekt negativ korrelasjon og 1 er 

perfekt positiv, mens 0 betyr at det ikke finnes noen korrelasjon i det hele tatt. Positiv 

korrelasjon betyr at ved en økning i A ser man en økning i B som tilsvarer graden av 

korrelasjon og visa versa ved en reduksjon (Meen 2016, s. 188). 

Korrelasjon innebærer ikke noen årsakssammenheng mellom variablene. Det vil si at selv 

om det er stor grad av lineær samvariasjon betyr ikke dette at endringer i en variabel 

forårsaker endringene i den andre variabelen. 
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4 Drøfting og analyse 

4.1 Del 1: Sannsynlighet for merkostnader fra valuta 

Denne delen av drøftingen vil vurdere hva man med en rimelig grad av sikkerhet kan 

mene om den fremtidige utviklingen i kursen på Euro målt i norske kroner (EUR/NOK). 

Valuta er uforutsigbart og fanger opp svært mange økonomiske og politiske forhold, men 

det finnes likevel noen parameter som kan gi indikasjoner på retningen. 

 

4.1.1 Markedets forventninger til valuta med et usikkerhetsspenn 

For å kartlegge hvilke forventinger man kan ha til fremtidig kursutvikling i EUR/NOK, 

som er Ubåtprosjektets hovedvaluta, har jeg fulgt FFIs anbefalinger for valutahåndtering 

i Kampflyprogrammet (Røtvold 2016a). 

Første steg er å lage en valutastreng for perioden 2018-2030. Jeg har ikke hatt tilgang på  

de observerte terminkurser fra Finansdepartementet som Forsvaret/FMA benytter i sine 

analyser og kostnadsberegninger, så jeg har derfor benyttet markedets prising av norske 

og europeiske statsobligasjoner. På denne måten får jeg en valutastreng som benytter 

markedets forventninger til fremtidige rentenivå i Norge og Eurosonen, med en nominell 

valutastreng som baseres seg på teorien om udekket renteparitet. 

FFI benyttet i sin rapport en periode på 10 dager for å gjøre en slik analyse, men anbefalte 

en lengre periode på opptil en måned (Røtvold 2016a, s. 25). Jeg har benyttet observerte 

kurser i perioden mars 2018, hvor observasjonene i markedet var av prisingen (med til-

hørende rentenivå) til statsobligasjoner med 1 til 5 års varighet. Fordi markeds- 

forventningene i økende grad mister verdi fremover i tid har jeg ikke beregnet valutakurs 

basert på fremtidig rentenivå utover 5 år. Fra april 2023 og utover er derfor femårs- 

forventningene videreført ut perioden. 

 



 20 

 

 

Figur 4: Nominell valutastreng 2018-2030 

Denne valutastrengen i figur 4 er svært flat, som gjør at man får mange av de samme 

egenskapene som ved en «random walk»-modell hvor dagens kurs er beste estimat på 

morgendagens kurs. Dette illustrerer vanskeligheten med å estimere fremtidig kurs, men 

også at valutakurser representerer relative styrkeforhold mellom land. Dette betyr at man 

ikke vil få en endring i kronekursen dersom en styrkelse av norsk økonomi utlignes av at  

markedet også priser inn en tilsvarende styrkelse av europeisk økonomi. 

Før jeg går videre med å legge et usikkerhetsspenn rundt denne valutastrengen, så kan det 

være nyttig å se om man forbedre estimatet ved å benytte en reell valutastreng som  

baseres seg på kjøpekraftsparitet. Endringer i kjøpekraft følger av prisvekst og jeg har 

derfor hentet ut IMFs prognoser (IMF 2018) for endringer i konsumprisindeksen (KPI) 

for Norge, Tyskland (vår prosjektpartner og en ledende europeisk økonomi) samt for  

Eurosonen. 

KPI 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Norge 1,90 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 

Tyskland 1,63 % 1,67 % 2,14 % 2,42 % 2,58 % 2,72 % 

Eurosonen 1,53 % 1,63 % 1,82 % 1,98 % 2,07 % 2,11 % 

       

Tyskland 9,66 9,69 9,71 9,75 9,75 9,76 

Eurosonen 9,65 9,68 9,68 9,71 9,70 9,70 

Tabell 1: Endringer i valutastreng som følge av kjøpekraftsparitet 

Dersom man legger tysk inflasjon til grunn kan man se en liten styrkelse av kronen og 

deretter en svekkelse frem mot 2023. Fordi europeiske rentenivå skal tilpasses europeisk 

prisvekst vil imidlertid den flate valutaberegningen gjelde og bruk av kjøpekraftsparitet 

gir dermed liten mergevinst, i tråd med funnene til Røtvold (2016a, s. 26). 

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11
ja

n
u

ar
 1

9
9

9

fe
b

ru
ar

 2
0

0
0

m
ar

s 
2

0
0

1

ap
ri

l 2
0

0
2

m
ai

 2
0

0
3

ju
n

i 2
0

0
4

ju
li 

2
0

0
5

au
gu

st
 2

0
0

6

se
p

te
m

b
er

 2
0

0
7

o
kt

o
b

er
 2

0
0

8

n
o

ve
m

b
er

 2
0

0
9

d
e

se
m

b
er

 2
0

1
0

ja
n

u
ar

 2
0

1
2

fe
b

ru
ar

 2
0

1
3

m
ar

s 
2

0
1

4

ap
ri

l 2
0

1
5

m
ai

 2
0

1
6

ju
n

i 2
0

1
7

ju
li 

2
0

1
8

au
gu

st
 2

0
1

9

se
p

te
m

b
er

 2
0

2
0

o
kt

o
b

er
 2

0
2

1

n
o

ve
m

b
er

 2
0

2
2

d
e

se
m

b
er

 2
0

2
3

ja
n

u
ar

 2
0

2
5

fe
b

ru
ar

 2
0

2
6

m
ar

s 
2

0
2

7

ap
ri

l 2
0

2
8

m
ai

 2
0

2
9

ju
n

i 2
0

3
0

Nominell valutastreng 2018-2030



 21 

 

Neste steg er å lage et usikkerhetsspenn for perioden 2018-2030. Dette gjøres ved å bruke 

historikken fra forrige 10-årsperiode i neste 10-årsperiode. Volatilitetsmetoden vekter for 

den simulerte betalingsprofilen til Ubåtprosjektet, som vil beskrives i drøftingens del 2. 

I kort så lages det et spenn på begge sider av valutastrengen, som man kan regne med at 

den gjennomsnittlige Eurokursen til hele prosjektet vil holde seg innenfor. Det er helt 

forenlig med usikkerhetsspennet at kursen på ett eller flere tidspunkt vil bevege seg  

utenfor spennets ytterpunkt, men vektet snittkurs vil altså holde seg innenfor. 

 

 

Figur 5: Nominell valutastreng 2018-2030 m/usikkerhetsspenn 

 

I dette usikkerhetsspennet ligger man mellom 8,71 og 10,74. I henhold til volatilitets-

metoden er det 10% sannsynlighet eller mindre for at gjennomsnittlig vektet kurs på Ubåt-

prosjektet blir mindre enn 8,71 kroner og tilsvarende for at det blir mer enn 10,74. Man 

har altså et spenn som predikerer kursen med 80% sannsynlighet. 

4.1.2 Sannsynlig fremtidig utvikling av kronekursen 

I henhold til finansiell teori er prognoser for utvikling i valutakurser forbundet med enorm 

usikkerhet og den nominelle valutastrengen med symmetrisk usikkerhetsspenn som er 

utarbeidet er dermed et fornuftig intervall å forholde seg til, sammenlignet med punkt-

estimater med svært begrenset verdi som beslutningsgrunnlag. 
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Samtidig fremgår det av grafen at valutastrengen settes i en tid hvor kronen er svært svak 

mot Euro. Jeg har derfor sett på valutakursene mot deres historiske snitt: 

 

 Snittkurs 01.04.2018 Differanse 

EUR 8,25 9,64 16,89 % 

GBP 11,13 11,01 -1,13 % 

SEK 89,34 93,80 4,99 % 

USD 6,98 7,78 11,43 % 

    

I44 95,17 104,91 10,24 % 

KKI 101,53 113,77 12,05 % 

Tabell 2: Valutaer målt i NOK mot historisk snitt, 1999-2018 

 

Som tabellen viser er kronen svak mot ikke bare Euro, men også på andre relevante  

parametere. Jeg har inkludert I-44 (kronekursen vektet mot handelspartnere) og KKI  

(konkurransekursindeksen), som Norges Bank (2017) bruker som mål på styrken til kro-

nen. Videre er det interessant å merke seg at Euroen er den valutaen i tabellen hvor den 

norske kronen avviker mest fra sitt historiske gjennomsnitt. 

Kronen er svak mot samtlige med unntak av GBP, noe som kan ha en sammenheng med 

Brexit. I forsvarsanskaffelser er GBP uansett den klart minste valutaen av de fire største  

(Røtvold 2016b) og avviket fra historisk snitt (1,1%) er ikke stort nok til å endre  

oppfatningen av at kronen er historisk svak. 

Dersom man mener at historiske snitt utgjør en slags likevekt hvor man justerer for  

konjunkturer og viser en slags «trendkurs» eller likevektskurs, så vil man kunne hevde at 

avviket fra historisk kurs tilsvarer en større sannsynlighet for styrkelse enn svekkelse. På 

den andre siden vil ikke historiske snittverdier fange opp strukturelle endringer, som  

dersom olje- og gassvirksomheten får mindre betydning for aktiviteten i norsk økonomi. 

Ifølge konvensjonell finansteori er det like stor sannsynlighet for svekkelse som styrkelse 

i enhver periode. Det er dessuten mulig å oppleve en styrking av kronen de neste årene 

og deretter en ny svekkelse som følge av en lavkonjunktur på 2020-tallet, slik at den 

gjennomsnittlige vektede kursen fortsatt ligger innenfor det oppgitte spennet. Dette vises 

i figur 6 på neste side. 
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Figur 6: Nominell valutastreng 2018-2030 m/usikkerhetsspenn og konjunktursvingninger 

Høy- og lavkonjunkturer har typisk en varighet på 2 til 8 år, slik at Ubåtprosjektet i likhet 

med Kampflyprogrammet vil kunne oppleve minst én full syklus i løpet av prosjektets 

varighet (Røtvold 2016a, s. 28-29). Grovskissen i figur 6 viser en forestilt fremtidig  

Eurokurs som følger en norsk konjunktursyklus. Her ligger ca. halvparten av valutakursen 

innenfor og utenfor spennet, mens gjennomsnittet fortsatt vil kunne ligge innenfor  

spennet fordi svingninger jevnes ut i gjennom prosjektets levetid. 

Gitt at det ikke har skjedd grunnleggende endringer i potensialet til norsk økonomi som 

følge av det nylige oljeprisfallet, så vil det ikke være unaturlig å anta at prosjektet vil 

kunne oppleve (minst en) slik syklus. Dette betyr at faren for endringer i Eurokursen vil 

være på nedsiden (styrking av kronen) og således til Forsvarets gevinst sammenlignet 

med plangrunnlaget. 

4.1.3 Kostnadsrammen og kjøpekraft i Euro 

I henhold til PRINSIX skal ikke prosjektet sette av midler i kostnadsrammen til å dekke 

endringer i valutakursen. Dette betyr ikke at valuta ikke tas hensyn til overhodet. I forkant 

av at man setter kostnadsrammen for et prosjekt vil man gjøre en rekke kostnads- 

beregninger hvor valuta er en av komponentene. 

Disse kostnadsberegningene har en del fellestrekk med hvordan man utarbeider en  

valutastreng. Man benytter forward-kurser oppgitt av Finansdepartementet og baseres seg 
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på renteparitet og markedets forventninger, som er i tråd med hva man mener er den mest 

hensiktsmessige grunnlaget for å gjøre slike beregninger. 

Kostnadsrammen har altså tatt hensyn til midlenes kjøpekraft på den tiden da rammen 

settes. Det er først i etterkant og når selve anskaffelsen begynner at man utsetter prosjektet 

for valutarisiko. Ubåtprosjektet har fått sin kostnadsramme beregnet og vedtatt i en tid 

der kursen avviker betydelig fra sitt historiske snitt, så det kreves en ytterligere svekkelse 

for at prosjektet skal rammes i negativ forstand. 

4.1.4 Delkonklusjon om sannsynlighet 

Selv om valutakurser er forbundet med betydelig usikkerhet og volatilitet, så har man 

utviklet noen metoder for å kunne mene noe om fremtidig utvikling, samtidig som man 

kan benytte seg til en viss grad av erfaringer og historikk. 

Å benytte en valutastreng etter modell fra FFI viser at markedets forventninger til  

fremtidig valutakurs er flat. Kjøpekraftsparitet viser marginal eller ingen endring på dette 

bildet. Et usikkerhetsspenn etter volatilitetsmetoden åpner prinsipielt for en svekkelse, 

men kronen er historisk svak og spennet utelukker heller ikke en konjunktursyklus der 

kronen styrker seg betydelig i perioder. For at kostnadsrammen skal miste kjøpekraft er 

man avhengig av en ytterligere svekket krone. 

Alle disse ulike indikatorene tilsier enten flat eller styrket norsk krone. Selv om  

muligheten for ytterligere svekkelse er tilstede, så anses ikke dette som en naturlig  

utvikling. Konklusjonen er derfor at sannsynligheten for at Ubåtprosjektet opplever større  

negative avvik på valutakurs sammenlignet med plangrunnlaget er lav. 
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4.2 Del 2: Konsekvensene ved valutasvingninger 

Prosjekt «Nye ubåter» (Ubåtprosjektet) er ferdig med definisjonsfasen av prosjektet og 

har med dette gått videre til anskaffelsesfasen. Prosjektet har av Stortinget fått vedtatt en 

styringsramme på 35 730 millioner, med en kostnadsramme inkl. merverdiavgift,  

usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader på 41 370 millioner (Forsvars- 

departementet 2017, s. 5-6).  

Neste steg for prosjektet er å motta et tilbud som verftet er i gang med å utarbeide. Dette 

tilbudet er deretter gjenstand for forhandlinger før kontrakten etter tidsplanen skal  

underskrives før 2020, altså innen utgangen av 2019. 

Kampflyprogrammet hadde inkludert valuta i sin usikkerhetsavsetning (Røtvold 2016a, 

s. 22-23). Dette er i strid med PRINSIX og porteføljetankegangen om styring av valuta-

risiko. Dette kan betegnes som en ekstraordinær løsning og Ubåtprosjektet vil gjennom-

føres som et normalt anskaffelsesprosjekt hvor valuta ikke tas hensyn til i rammen. Dette 

vil i praksis si at det er prosjekteier som bærer risikoen fra valutaeksponeringen og ikke 

prosjektet som sådan. 

 

4.2.1 Systematisk risiko 

En viktig avklaring er om valuta representerer en risiko som er usystematisk eller  

systematisk. En usystematisk risiko gjelder kun for enkeltelementer og treffer ulikt, mens 

systematisk risiko kjennetegnes ved å trekke alle kostnadselementer i samme retning. 

For en anskaffelse som har en overveldende majoritet av utbetalingene i en enkeltvaluta 

vil valutarisikoen alltid være systematisk. For Forsvaret som helhet vil det at valuta utgjør 

en systematisk risiko innebære at den ikke kan diversifiseres bort, siden alle valutaene 

svekkes eller styrkes samtidig. Dette gjør at man ikke har mulighet til risikospredning og 

-reduksjon ved å ha kostnader i ulike valutaer i investeringsporteføljen. 

Euroen er forholdsvis ny og ble opprettet i 1999, med fullverdig implementering fra 2002. 

Jeg har gjort en enkel undersøkelse av korrelasjonen mellom eurokursen (EUR/NOK) 

opp mot kursen på de tre andre hovedvalutaene for forsvarsanskaffelser.  
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Valutakurs Korrelasjon med EUR/NOK 

EUR/GBP 0,57 

EUR/SEK 0,60 

EUR/USD 0,54 

Tabell 3: Korrelasjon mellom EUR/NOK og andre valutaer mot norske kroner     

 

Undersøkelsen viser en tydelig korrelasjon mellom valutakursene. Berntsen og Sunde 

(2006) bruker 0,5 som mål på positiv korrelasjon. Alle valutakursene er innenfor dette 

målet opp mot EUR/NOK. Dette betyr at det eksisterer en tydelig lineær samvariasjon 

mellom valutakursene og en endring på eurokursen innebærer dermed en endring i kursen 

for de andre valutaene også, noe som passer godt med definisjonen på systematisk risiko. 

Det synes derfor rimelig å konkludere med at valuta representerer en systematisk risiko 

for Forsvaret på både prosjekt- og porteføljenivå, altså uten noen mulighet for risiko-

spredning ved å ha kostnader i ulike valutaer. Dette åpner for å behandle ulike valutaer i 

Forsvarets investeringer som en del av den samme risikoen og gjør samtidig utfalls- 

rommet mer binært. Enten vil valutaeksponering kunne gi store merkostnader eller store  

besparelser, tilnærmet uavhengig av hvordan prosjektet ledes og gjennomføres. 

4.2.2 Risikohåndtering på prosjektnivå 

Dersom prosjektet har mulighet til å foreta risikoreduserende tiltak som en del av  

anskaffelsen vil det kunne redusere konsekvensene av valutasvingninger. Det ser  

imidlertid ut til at man har få muligheter på prosjektnivå opp mot metodene Børsum og 

Ødegaard (2006) har identifisert. 

Det er ikke mulig for prosjektet å unngå valutaeksponering, ettersom det ville innebære å 

kjøpe norskproduserte ubåter. Det er ikke mulig å diversifisere bort risikoen og finansielle 

siktingsinstrumenter er naturligvis ikke tilgjengelige for prosjektet. 

Arntzen m.fl. (1999, s. 57) trekker frem muligheten til å bruke markedsmakt til å kreve 

betaling i kroner slik at man får en naturlig sikring. Dette vil overføre risiko til leverandør, 

som denne igjen vil kunne kreve kompensasjon for og således utgjøre en form for  

forsikringspremie. Dersom ThyssenKrupp hadde hatt store kostnader i norske kroner 

kunne man likevel ha avtalt betaling i kroner i Ubåtprosjektet uten at noen part hadde 
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vært skadelidende. Gitt kontraktens størrelse og ThyssenKrupps begrensede virksomhet 

i Norge er dette imidlertid lite realistisk. 

Det er altså lite handlingsrom for å drive risikoreduserende tiltak på prosjektnivå og man 

tvinges derfor til å ta risiko. Det som i hovedsak gjenstår er dermed god rapportering av 

kostnader og prognoser for videre utvikling i prosjektets valuta(er). Ubåtprosjektet  

leverer bl.a. valutajusterte tall i sin rapportering og effektene av valutaendringer på  

kostnadene i prosjektet bør derfor være godt synlige. 

4.2.3 Betalingsprofil for Ubåtprosjektet 

Det foreligger ingen kontrakt mellom Norge og verftet, slik at betalingsprofilen er en av 

flere elementer i prosjektet som vil være gjenstand for forhandlinger. Selv om man ikke 

vet utfallet av forhandlingene kan det være nyttig å se på ulike tenkte betalingsprofiler 

fordi disse i stor grad påvirker hvordan kostnadene endres av valutasvingninger. Det vil 

ikke skje utbetalinger før kontrakt rundt 2020, så dette er et naturlig startpunkt. 

Generelt så er det ønskelig med en så jevn og stabil flyt i utbetalingene fra prosjektet til 

verftet som mulig. Dette er fordi at man sprer risikoen fra valutaeksponering utover i tid, 

slik at man blir mindre sårbar i enkeltår og har større sannsynlighet for å jevne ut valuta-

svingninger med hverandre. Det motsatte ville være å ha store utbetalinger i korte tidsrom 

eller enkelte år, hvor man er veldig sårbar for plutselige uforutsette valutaendringer. 

Dersom man ser bort fra valuta er det flere ting som påvirker hva de to partene ønsker for 

betalingsprofilen. Forsvaret og prosjektet vil som regel ønske å betale sent heller enn  

tidlig, fordi man gjerne vil knytte utbetalingene til levering av det materiellet man har 

bestilt. Gitt at prosjektet har lang ledetid på produksjonen og store kontraktbeløp vil det 

være unaturlig å ha full betaling ved levering, men Ubåtprosjektet vil sannsynligvis ønske 

å knytte betaling til milepæler i leveransen som gir fremdrift i produksjonen. Dette er 

også vanlig praksis for finansiering av anskaffelser. Derfor er det naturlig å forvente at 

mye av utbetalingene vil knyttes til produksjon og levering av ubåtene. 

Fra leverandøren sin side er det mer ønskelig med tidlige betalinger. Verftet skal gjøre 

store kapitalinvesteringer og det vil være en uforholdsmessig stor byrde på dem om de 

skulle båret hele produksjonen frem til levering. Finansieringen av hele denne  

investeringen alene ville redusert lønnsomheten, noe man kan tenke seg at verftet ville ha 

ønsket kompensasjon for, mens tidlige betalinger kan tenkes å være gunstig for dem i et 

lønnsomhets- og likviditetsperspektiv. 
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Figur 7: Tre ulike potensielle betalingsplaner for Ubåtprosjektet      

 Tall i milliarder kroner, basert på kostnadsrammen på 41 mrd. 

I figur 7 er det skissert tre ulike måter å strukturere betalingsplanen på. Den tidlige  

betalingsplanen kan tolkes som en situasjon der verftet har svært stor markedsmakt og 

kan kreve store tidlige betalinger, mens i den sene planen har Ubåtprosjektet lykkes i stor 

grad med å knytte betalinger til levering. 

I figur 7 og senere beregninger benyttes kostnadsrammen på 41 mrd. kroner. En  

kostnadsramme er et øvre tak for prosjektet og hovedregelen skal være at rammen ikke 

skal brukes helt opp i et normalprosjekt. Når kostnadsrammen likevel brukes er dette for 

å synliggjøre omfanget av mulige konsekvenser og ikke hva man faktisk forventer. 

I disse tre betalingsplanene er det den jevne betalingsplanen som er minst utsatt for kort-

siktige svingninger i Eurokursen. Gitt en svekkelse av kronen på 10% vil den maksimale 

kostnadsendringen i et enkelt år være 800 millioner for både sen og tidlig plan, mens det 

for den jevne betalingsplanen vil være begrenset til 400 millioner, slik at denne planen 

har det minste utfallsrommet. 
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4.2.4 Ubåtprosjektet og Forsvarets investeringsportefølje 

For å vurdere hvilken risiko Forsvaret vil ha som følge av Ubåtprosjektet vil det være 

naturlig å se på valutaeksponeringen til Forsvaret som helhet og ikke bare for prosjektet. 

Dette har sammenheng med porteføljetankegangen og vurderingen av valuta som en  

systematisk risiko man kan analysere i sammenheng med hverandre. 

For å gjøre denne analysen er man avhengig av å ha oversikt over investeringene i  

perioden frem mot 2030, som i tillegg viser andelen som vil være i utenlandsk valuta. 

FAF 2018-2025 kunne gitt et mer oppdatert bilde av planlagte investeringer, men den gir 

liten innsikt i valutaeksponeringen. 

Jeg har derfor valgt Røtvold (2016b, s. 46). Disse tallene er basert på FMR og historisk 

andel i utenlandsk valuta. FMR anbefalte i 2015 å ikke videreføre ubåtvåpenet, slik at det 

er en enkel øvelse å legge Ubåtprosjektets utbetalinger rett på denne prosjekteringen siden 

anskaffelsen ikke er innbakt der allerede. Det er viktig å presisere at disse beregningene 

er omtrentlige beløp som går langt frem i tid. Likevel vil dette grunnlaget kunne synlig-

gjøre den totale valutaeksponeringen i forsvarsinvesteringene for perioden 2020-2030. 

 

 

Figur 8: Forsvarets investeringsportefølje 2020-2030, basert på FMR og uten ubåter  

 Hentet fra Røtvold (2016b, s. 46) 
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For hele perioden 2020-2030 vil det etter beregninger fra FMR gjøres investeringer for 

180 mrd. kroner. Det er senere blitt vedtatt og signalisert større investeringsmidler for 

Forsvaret, selv om disse midlene vil være gjenstand for usikkerhet og politisk risiko.  

Tabellen under viser hva som skjer med andelen i utenlandsk valuta dersom man legger 

inn Ubåtprosjektets kostnadsramme. I denne og i videre beregninger har jeg tatt høyde 

for at noe av prosjektets kostnader vil være i norske kroner og satt dette som andel av 

prosjektet på 15%, altså 6,2 mrd. kroner. 

 

Totalt for perioden 2020-2030 (u/ubåter) 

181,3 99,3 NOK 82 45,2 % 

    

Totalt for perioden 2020-2030 (m/ubåter) 

226,81 106,1 NOK 120,7 53,2 % 

Tabell 4: Forsvarets valutaeksponering 2020-2030 

Samlet sett øker man valutaeksponeringen en del (8 prosentpoeng), men ikke til noen 

ekstreme nivåer. En andel på 53% vil fortsatt ligge under valutaeksponeringen i perioden 

2008-2015 (Røtvold 2016b, s. 29). 

 

 

Figur 9: Forsvarets investeringsportefølje 2020-2030, med jevn betalingsplan for ubåter  

 

Med denne betalingsplanen øker valutaeksponeringen i Forsvaret, men man øker ikke 

utfallsrommet for svingninger i enkelte år. Effektene av valutasvingninger vil bli større i 

de årlige budsjettene, men risikoprofilen til forsvarsinvesteringene blir altså videreført. 
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Figur 10: Forsvarets investeringsportefølje 2020-2030, med tidlig betalingsplan for ubåter  

 

Med denne betalingsplanen øker man utfallsrommet i den tidlige delen av perioden, før 

man etter 2026 vil se et betydelig fall i valutaeksponeringen i absolutte kronebeløp frem 

mot 2030. Med denne planen blir Forsvaret mer sårbart i enkelte år. 

Både på prosjekt- og porteføljenivå kan man stille spørsmål ved om denne tilnærmingen 

vil være realistisk. For Ubåtprosjektet vil det innebære at verftet har stor markedsmakt 

over dem og at de ikke klarer å knytte betaling til milepæler og levering under de  

kommende forhandlingene. 

For Forsvaret som helhet vil dette innebære at etaten har store investeringsmidler  

tilgjengelig i årene 2020-2026 sammenlignet med slutten av perioden og vil implisere en 

betydelig økning i forsvarsbudsjettet samtidig som man er blind for valutaeksponeringen 

i porteføljen. 
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Figur 11: Forsvarets investeringsportefølje 2020-2030, med sen betalingsplan for ubåter 

 

Denne betalingsplanen jevner ut både valutaeksponeringen og investeringsnivået til  

Forsvaret i perioden. Altså vil man med sene utbetalinger i prosjektet få en jevnere  

valutaeksponering i hvert år, slik at utfallsrommet ved kortsiktige svingninger i valuta-

kursene reduseres. 

Det er flere grunner til at denne tilnærmingen vil være mer realistisk enn den forrige som 

ble drøftet, foruten hensynet til valutaeksponering. For Ubåtprosjektet vil dette være i tråd 

med hva man vil ønske fra en utbetalingsplan, mens Forsvaret vil ha et jevnere  

investeringsnivå uten å måtte være avhenge av større budsjettøkninger tidlig i perioden. 

Det mest realistiske scenariet er med andre ord også det beste for både investeringsnivået 

og den løpende valutaeksponeringen. Det er også verdt å merke seg at en betalingsplan 

som gir høyest utfallsrom ved kortsiktige valutasvingninger på prosjektnivå samtidig gir 

lavest utfallsrom på porteføljenivå. 
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4.2.5 Delkonklusjon om konsekvens 

Enhver investering eller materiellanskaffelse utenfor Norge vil øke forsvarssektorens  

valutaeksponering og dermed konsekvensene av kronesvekkelser. Derfor er det viktig å 

kartlegge utfallsrommet og mulighetene for risikoreduksjon når man vurderer det totale 

risikobildet, både på prosjekt- og porteføljenivå. 

Konsekvensene ved valutasvingninger er i hovedsak systematiske og binære, siden uten-

landske valutaer vil svinge i takt mot den norske kronen. For Ubåtprosjektet er det lite 

man kan gjøre av grep på prosjektnivå som kan redusere utfallsrommet utover at man 

rapporterer gode valutajusterte tall som synliggjør effekten av valutaendringer. 

Det kanskje viktigste premisset som avgjør utfallsrommet er betalingen for ubåtene. 

Denne planen er enda ikke bestemt, men vil formes av prosjektets ønsker og etatens til-

gjengelige midler og totale valutaeksponering. En sen betalingsplan hvor utbetalingene 

er knyttet til milepæler og levering vil samtidig gi mer stabilt investeringsnivå og jevnere 

årlig valutaeksponering for Forsvaret som helhet. 

De mulige konsekvensene av valutasvingninger er således vurdert som moderate til lave, 

gitt at man ikke er eksponert i noen enkeltperioder, valutasvingninger har en tendens til å 

jevne seg ut over tid og valutaeksponeringen er lavere enn i foregående periode. 
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5 Konklusjon med anbefaling 

Ubåtprosjektet øker Forsvarets valutaeksponering i perioden 2020-2030. Dette vil per  

definisjon øke valutarisikoen, men ikke nødvendigvis noe mer enn Forsvaret allerede har 

planlagt med. Risikoen er delvis forventet og en indirekte kostnad av å få tilgang til uten-

landske materiellsystemer. 

Denne risikoen er systematisk, med et binært utfallsrom som man verken på prosjekt- 

eller porteføljenivå kan påvirke eller sikre seg mot. Begrunnelsen er at man forventer at 

valutasvingningene vil jevne seg ut, som gjør det ugunstig med høy eksponering i kortere 

perioder sammenlignet med et jevnt nivå på valutaeksponeringen. 

Å vurdere sannsynligheten for fremtidig endring i valutakursene er en krevende øvelse, 

men de parameterne som er aktuelle å benytte peker mot en lav sannsynlighet for at  

prosjektet rammes negativt i forhold til sitt plangrunnlag. Markedet priser inn en flat  

utvikling i styrkeforholdet EUR/NOK, mens kostnadsrammen har en robust kjøpekraft. 

Ved en fornuftig betalingsprofil vil ikke valutaeksponeringen medføre noen periode hvor 

Forsvaret vil være særlig sårbar. Ubåtprosjektet øker eksponeringen med 8 prosentpoeng, 

men den ligger fortsatt under historisk snitt fra foregående periode. I en portefølje- 

vurdering vil en betalingsplan med betaling på slutten av perioden, som isolert sett gir 

høyt kortsiktig utfallsrom for prosjektet, jevne ut valutaeksponeringen og reduserer  

utfallsrommet i porteføljen. 

Ubåtprosjektet scorer dermed moderat til lavt på begge komponentene av risiko. Risikoen 

for Forsvaret som følge av valutaeksponering fra Ubåtprosjektet er dermed vurdert i 

denne oppgaven som lav. Samtidig vil svingninger i valutakurser fortsatt tilsvare til dels 

enorme kronebeløp gjennom perioden. Akkurat som for perioden 2008-2015 vil man 

kunne forvente at 2018-2030 vil innebære kriser, økonomiske sjokk og stadig endrede 

rammebetingelser for forsvarssektoren. 

5.1 Anbefaling 

Selvassurandørprinsippet ble sist vurdert i 1998. Forsvaret er etaten med størst  

eksponering i utenlandsk valuta i staten, så det anbefales en studie hvor man vurderer 

risikooverføring fra etat til stat, som i større grad oppfyller forutsetningene for selv- 

assurasjon. En mulig mekanisme er at Finans- eller Forsvarsdepartementet bevilger eller 

inndrar midler når valutakursen avviker fra prosjektets fastsatte kurs. 
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Vedlegg A – Formelsamling 

Gjennomsnitt (Aritmetisk snitt) 

𝑆𝑢𝑚 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑛𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟
= 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 

 

Korrelasjon 

Empirisk varians: 

𝑆𝑥
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                     𝑆𝑦

2 =  
1
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𝑛

𝑘=1
 

Empirisk standardavvik: 

𝑆𝑥 =  √𝑆𝑥
2                                                 𝑆𝑦 =  √𝑆𝑦

2
 

Empirisk kovarians: 

𝑆𝑥𝑦 =  
1

𝑛 − 1
 ∑  

𝑛

𝑘=1
∗ (𝑥𝑘 − �̅�) ∗ (𝑦𝑘 − �̿�) 

Empirisk korrelasjonskoeffisient: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
 

 

Beregning av nominell valutastreng 

En observasjon: 

(1 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑂𝐾)

(1 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑈𝑅)
∗ 𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑠 

Hele perioden: 

𝑃(50) = 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 
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Vedlegg B – Nominell valutastreng 

Vedlegg C – Kjøpekraft 

Vedlegg D – Volatilitetsmetoden 

Vedlegg E – Historiske gjennomsnittskurser 

Vedlegg F – Korrelasjon mellom valutaer mot kronen 

Vedlegg G – Betalingsprofiler 

Vedlegg H – Jevn utbetalingsplan 

Vedlegg I – Tidlig utbetalingsplan 

Vedlegg J – Sen utbetalingsplan 

 

Vedleggene er levert som Excel-dokument 




